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RESOLUCION DE ALCALDIA N*027- 2024-MDSR-VRAEM/ALC.

Santa Rosa, 18 de enero del 2024,

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAI DE SANTA ROSA -~
S
VISTO:

El Informe N° 014-2024-MDSR-GIDT/G-JMB, de fecha 12 de enero del 2024,
derivado por el Ing. Jhonmmy Marquina Bendezii — Gerente de Infraestructura y Desarrollo
Territorial; Informe N° 064-2024-MDSR-GIDT/SGESL-RHC, de fecha 29 de diciembre del
2023, presentado por el Ing. Rail Huarace Chancasanampa — Sub Gerente de Supervision,
£ Liquidacion de Obras y Proyectos, con el que remiten la Liquidacién Fisica Financiera de la obra:
“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE ESTRUCTURA
MODULAR PUENTE CATUTE - SECTOR MIRAFLORES, RUTA AY-101 CATUTE -
MIRAFLORES - NUEVA ESPERANZA — UNION MEJORADA, DISTRITO DE SANTA
ROSA, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO™, y:

CONSIDERANDO:

Y Que, de acuerdo a lo dispuesto por ef Articulo 194° de la Constitucién Politica

\ del Perti, modificada por Ley de Reforma Constitucional — Ley N° 27680, concordante con los
=1l Articulos I'y 11 del Titulo Preliminar de la Ley Orgéanica de Municipalidades — Ley N° 27972, las
£/ Municipalidades Provinciales y Distritales son érganos de Gobiemno Local, que emanan de la
voluntad popular, con personeria juridica de derecho pablico y autonomia politica, economica y
administrativa en los asuntos de su competencia; ello se subsume en que la autonomia de los
gobiernos locales radica en facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativo y de
administracion con sujecion al! ordenamiento juridico;

Que, conforme a lo prescrito en el Articulo 6° de la Ley Orgénica de

h_ ",¢ unicipalidades; el alcalde e¢s el organo e_]ecumo del gobierno local. El alcalde es el

Fapresentante legal de la municipalidad y su méxima autoridad administrativa; y como tal le

onesponde implementar las medidas técnicas y administrativas orientadas a lograr el objeto

/"’ehclente y oportuno d ellos fines institucionales y metas trazadas por la Administracion
Municipal. Por otro lado. el Articulo 20° numeral 6 de la norma antes mencionada, establece que
una de las atribuciones del alcalde es la de “Dictar decretos y resoluciones de alcaldia, con
sujecion a las leyes v ordenanzas”; de igual manera el Articulo 43° indica que, las Resoluciones
de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo;

Que mediante Resolucién de Alcaldia N° 204-2021-MDSR-VRAEM/ALC, de
fecha 10 de junio del 2021, se aprobé el Expediente Técnico del Proyecto: “C REACION DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE ESTRUCTURA MODULAR PUENTE
CATUTE ~ SECTOR MIRAFLORES, RUTA AY-101 CATUTE —~ MIRAFLORES — NUEVA
ESPERANZA — UNION MEJORADA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA LA MAR,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, con una asignacion presupuestal de S/, 2,725,762.79
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(Dos Millones Setecientos Veinticinco Mil Setecientos Sesenta v dos con 79/100 Soles) para su
 ejecucion por modalidad Administracion Indirecta (contrata), con tiempo de ejecucion de 90 dias
calendarios;

‘ Que, mediante Contrato N° 377-2021-MDSR-SGACP/GM, de fecha 10 de
setlembre del afio 2021, el gerente Mumupal suseribid la LICITACION PUBLICA N°001-2021-
MDSR/CS-1,  para la gjecucion de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD MEDIANTE ESTRUCTURA MODULAR PFUENTE CATUTE -
SECTOR MIRAFLORES, RUTA AY-101 CATUTE - MIRAFLORES - NUEVA
ESPERANZA — UNION MEJORADA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA LA MAR,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, entte la Empresa FEjecutorn LUDENA
CONSULTORES Y SERVICIOS GENERALES SAC con RUC N° 20534576146, con un
presupuesto de S/. 2,572,602.00 (Dos Millones Quinientos Setenta y Dos Mil Seiscientos Dos con
00/100 Soles). con tiempo de ejecucion de 90 dias calendarios (03 meses);

Que, con Informe N° 064-2024-MDSR-GIDT/SGESL-RHC, de fecha 29 de
diciembre del 2023, el Sub Gerente de Supervision, Liquidacion de Obras y Proyectos, remite el
Expediente de Liquidacion Fisica Financiera de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD MEDIANTE ESTRUCTURA MODULAR PUENTE CATUTE -
SECTOR MIRAFLORES, RUTA AY-101 CATUTE - MIRAFLORES - NUEVA
ESPERANZA — UNION MEJORADA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA LA MAR,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, con un presupuesto ascendente al monto de S/
2,779,765.08 (Dos Millones Setecientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Sesenta Cinco con
08/100 Soles), con una obra principal total de 96.69% de monto 2,487,352.47 (Dos Millones
Cuatrocientos Ochenta v Siete Mil Trescientos Cincuenta y Dos con 47/100 Soles), y un adicional
de obra de monto S/ 292,412.61 (Doscientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Doce con 61/100
Sules) de incidencia en porcentaje de 11.36% haciendo un total de porcentaje de ejecucion de
obra de 108.05%: concluyendo que la presente liquidacion es consentida y aprobada debido a ia
demora en los plazos establecidos de la Ley de Contrataciones del Estado; por tante, recomienda
que debe ser aprobada mediante Acto Resolutivo, bajo responsabilidad del funcionario
-~ competente de dicha fecha;

Que, conforme a lo establecido por el Articulo 209° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado — Ley N® 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
#AiF, La Liquidacion del Contrato de la Obra, sigue la secuencia precisando en los numerales
Sfgpientes: 209.1. El contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada con la
gilocumentacion y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a
un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contado desde
el dia signiente de la recepcion de la obra o de que la ultima controversia haya sido resuelta v
consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente
de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la
obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios caleulos, excluyendo aquellos
que se encuentran sometidos a un medio de solucion de controversias. 209.2. Dentro del plazo de
sesenta (60) dias de recibida la liquidacién formulada por el contratista la Entidad se pronuncia
con calculos detallades, ya sea aprobando, observando, o claborando otra, notificando al
contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. 209.3. En caso el
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confratista no presente ia liquidacion en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o
inspector la elaboracion de la liquidacién debidamente sustentada en el plazo previsto en ¢l
numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al
confratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. En caso el
contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, la Entidad ordena al SUPETVISor 0
inspector la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto en el
jnumeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al
4 contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. 209.4. La
7 liguidacién queda consentida o aprobada, segin corresponda, cuando, practicada por una de las
partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. 209.5, Cuando una de las partes
observe la liquidacion presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los quince (15) dias de
haber recibido la observacion; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, segiin
—_— corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas. 209.6. En el caso que una de las
r 'Wﬂf partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella o manifiesta por escrito dentro
%’ del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones
pik /< solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacion
y y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, seglin corresponda, la
liquidacion con las observaciones formuladas. 209.7. Toda discrepancia respecto a la liquidacion,
incluso las controversias relativas a su consentimiento o al mcumplimiento de los pagos que
resulten de la misma, se resuelve segim las disposiciones previstas para la solucion de
controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida. 209.8. La liquidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacién se
practica con los precios unitarios, gastos generales v utilidad ofertados y, de ser el caso, los
\\ @probados durante la ejecucion del contrato. 209.9. “No se procede a la liguidacion mientras
istan contraversias pendientes de resolver”.

Que, el Articulo 210° de la precitada norma regula los efectos de la liquidacion,
indicando que, fuego de consentida la liquidacién y efectuado el pago que corresponda, culmina
definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. De la misma manera menciona
que, las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, son sometidas a conciliacién y/o
ﬁ arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepcion de la obra por
la Entidad hasta treinta (30) dias hébiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad

T el contratista previsto en el contrato;

Que, a través del Informe N° 014-2024-MDSR-GIDT/G-JMB, de fecha 12 de
Shero del 2024, y previa revision minuciosa el Gerente de Infraestructura v Desarrollo Territorial
gnite opinién favorable y remite el Expediente de Liquidacion Fisica Financiera de la obra:
"‘CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE ESTRUCTURA
MODULAR PUENTE CATUTE — SECTOR MIRAFLORES, RUTA AY-101 CATUTE —
MIRAFLORES — NUEVA ESPERANZA - UNION MEJORADA, DISTRITO DE SANTA
ROSA, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCH ", y solicita su
aprobacién via Acto Resolutivo; la misma que fue revisada y refrenado por la Gerencia Municipal
conforme se precisa en el proveido de fecha 12 de enero del presente aiio;
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Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de sus atribuciones
conferidas por el inciso 6) del Articulo 20° Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades, y
demas normas legales concordantes;

W- APROBAR, la LIQUIDACION FISICA FINANCIERA
de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE
ESTRUCTURA MODULAR PUENTE CATUTE — SECTOR MIRAFLORES, RUTA AY-101
CATUTE - MIRAFLORES — NUEVA ESPERANZA — UNION MEJORADA, DISTRITO DE
SANTA ROSA, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, con una
\ asignacién presupuestal de S/, 2,779,765.08 (Dos Millones Setecientos Setenta v Nueve Mil
i Setecientos Sesenta Cinco con 08/100 Soles), con ningiin saldo a favor del Contratista y Entidad,
&)} ejecutado bajo la modalidad de Administracion Indirecta {contrata), con un plazo de ejecucién de

/114 dias calendario incluido ampliacién por adicional de obra No 01; conforme se detalla en el
cuadro signiente:

x - - I ? ¥,

A | COSTO TOTAL : | §/2,487,352.47 | Incidencia: 96.69% |

| COSTO TOTAL | 8/292,412.61 | Incidencia: 11.36% |

| COSTO TOTAL DE OBRA | §/2,779,765.08 | Incidencia: 108.05% |

. ARTICULO SEGUNDO - DISPONER que la Gerencia Municipal encargue a quien
corresponda que proceda a devolver al contratista las cartas fianzas de garantia de fiel

cumplimiento en custodia de la Entidad.

ARTICULO TERCERQ.- NOTIFICAR, la presente Resolucion a la Gerencia

‘ Municipal, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, a Ia Sub Gerencia de Supervision
y Liquidacion de Obras y Proyectos, al Contratista Ludefia Consultores y Servicios Generales
SAC, para conocimiento y cumplimiento.

REGISTRESE, mmeUEsWPLASE Y ARCHIVESE.
\
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