g —

Municipalidad Distrital de Santa R

“Unidos Construimos un Mejor Futuro

DESPACHO DE ALCALDIA

RESOLUCION DE ALCALDIA N503222024-MDSR-VRAEM/ALC

Santa Rosa, 25 de enero de 2024,

% &\ EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA -PROVINCIA DE LA
MAR — DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

VISTO:

El Informe N°179-2023-MDSR-GIDT/G-IMB. de fecha 19 de enero de 2024, derivado por
el Ing. Thonny Marquina Bendeztl - Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Informe N°
(039-2023-MDSR-GIDT/SGESL-RHC, de fecha 20 de diciembre de 2023, presentado por el Ing.
Raul Huarace Chancasanampa-Sub Gerente de Estudios, Evaluacion, Supervision v Liguidacion de
royectos, sobre Liquidacién de Ejecucion de Obra: “RENOVACION DE CAPTACION DE
ZAGUA, LINEA DE CONDUCCION, PASE AEREO Y RESERVORIO; EN EL(LA)
""}éISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE CCAHUASANA,

. /DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO”,
= con CUI N° 2550911, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Perq,
modificada por Ley de Reforma Constitucional - Ley N°27680, concordante con los Articulos Iy II

facultad de ejercer actos de gobicrno, administrativo v de administracién con sujecion al
ordenamiento juridico;

Que. conforme a lo prescrito por el Articulo 6° de la Ley Orgénica de Municipalidades; ¢l
fcalde es el organo ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la
Municipalidad y su méaxima autoridad administrativa; y como tal le corresponde implementar las

Articulo 20° de la norma antes mencionada. establece que una de las atribuciones del alcalde es la de
“Dictar decretos y resoluciones de alcaldia, con sujecion a las leyes y ordenanzas ™, de igual manera,
el Articulo 43° sefiala que. las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de cardcter
administrativo,

& Que, a través de la Resolucion de Alcaldia N°142-2022-MDSR-VRAEM/A, de fecha 13 de
.|#mayo del 2022, se aprobo ¢l Expediente Técnico del proyecto denominado: “RENOVACION DE

“ JYAPTACION DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION, PASE AEREO Y RESERVORIO: EN
_/’*“ L(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE CCAHUASANA,
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Municipalidad Distrital de Sant
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DESPACHO DE ALCALDIA

Aio del “Bicenlenario, de la consolidacion de nuestra Jndependencia, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA LA MAR. DEPARTAMENTO AYACUCHO”, con
Codigo Unico de Inversion N° 2550911, con un presupuesto de S/ 486.655.55 (Cuatrocicntos
@T@\ _Ochenta Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco con 55/100 soles):
(SN
(‘_e?‘ B9 2 Que con Resolucion de Alcaldia N° 080-2023-MDSR-VRAEM/ALC, de fecha 17 de marzo
S\ ¥ @l 2023, se deja sin efecto la Resolucion de Alcaldia N°142-2022-MDSR-VRAEM/A, de fecha 13
E/ ; de mayo del 2022, y se aprueba la actualizacion de costos del Expediente Técnico del proyvecto:
“F-miCZ” “RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION, PASE AEREO Y
T RESERVORIO: EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE
| CCAHUASANA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO
AYACUCHO?”, con Cédigo Unico de Inversion N° 2550911, con un presupuesto de S/ 486,655.55
(Cuatrocientos Ochenta Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco con 55/100 soles), con tiempo de
ejecucion de noventa (90) dias bajo la modalidad de Administracion Indirecta (Contrata);

A Que, con fecha 12 de mayo de 2023, el Comité de Scleccidn convoco a través del Sistema
=ilectronico de Contrataciones del Estado (SEACE), la Adjudicaciéon Simplificada AS-4-2023-
RIA S%DSR/CS, con un valor referencial que asciende a la suma de S/ 456,655.00 (Cuatrocientos

i)/ o

incuenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco con 00/100 Soles). incluidos los impuestos de
L.ey y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra; asimismo, con
fecha 07 de junio de 2023, el comité de seleccion adjudicéd la buena pro de la citada adjudicacion
simplificada, consentida el 15 de junio de 2023 para la ¢jecucion de la obra denominada:
“RENOVACION DII CAPTACION DE AGUA. LINEA DE CONDUCCION, PASE AEREO Y
==, RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DI AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DL
NCCAHUASANA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO
:"%YACUCHO’", con CUIN® 2550911, al CONSORCIO CCAHUASANA;
5

/ Que, con fecha 22 de junio de 2023, el Gerente Municipal y ¢l representante comun del
- CONSORCIO CCAHUASANA suscriben el Contrato N°111-2023-MDSR-SGACP/GM, para la

Ejecucion de la Obra: “RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LINEA DE
- CONDUCCION, PASE AEREO Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA

Que, con fecha 25 de noviembre de 2023, se suscribe el ACTA DE RECEPCION DE
OBRA, presentes los miembros del Comité de Recepcion de Obra conformado por: Ing. Jhonny
____Magquina Bendezu-Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial en calidad de presidente,
. Radl Huarace Chancasanampa-Sub Gerente de Estudios, Evaluacion, Supervision, y
igyidacion de Obras y Proyectos en calidad de primer miembro, CPC. Rafael Achahuanco
/—uﬁ};ﬂl do-Sub Gerente de Contabilidad y Control Previo en calidad de segundo miembro, Ing.
C[éi;/er Jonathan Rivas Osejo-Supervisor de Obra, y por parte del Contratista CONSORCIO
'@@AHUASANA el Sr. César Landeo Aguirre-Representante Legal, en el que habiendo

e
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Ao del Dicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracicn de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

verificado la obra antes descrita segin los planos y especificaciones técnicas del expediente
técnico aprobado, dieron conformidad y aceptacion de conclusion de la obra;

Que, mediante CARTA N°024-2023-CONSOSRCIO CCAHUASANA/RL, de fecha 04 de
“diciembre de 2023, Cesar Aguirre Landeo-Representante Legal del Consorcio Ccahuasana. remite el
xpediente de Liquidacion de Obra antes indicada, para fines de Evaluacion por la Sub Gerencia de
Evaluacién y Liquidacion de Obra, a lo que ¢l Sub Gerente de Estudios, Fvaluacién, Supervision y
Liguidacion de Obras y Proycctos;

Que, a través de CARTA N°001-2023-MDSR-GIDT/SGESL-RHC, de fecha 07 de diciembre
de 2023, ¢l Sub Gerente de Tvaluacion, Supervision y Liquidacion de Obra v Proyectos remite la
notificacion de pronunciamiento y acciones inmediatas por parte del Supervisor de Obra, sciialando
/“?;\ ue en calidad de SUPERVISOR DE OBRA deberé emitir la opinion correspondiente dentro del
“tazo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; al respecto el Ing. Clever
athan Rivas Osejo-Supervisor de Obra mediante CARTA N°016-2023-MDSR/CIRO-80. de
¢cha 11 de diciembre de 2023 REMITE opinidn téenica del supervisor hacia la liquidacién dc obra
or parte del contratista sore la ejecucion de la referida obra y/o proyecto, pronunciandose que
realizada una exhaustiva inspeccion y evaluacion de la obra, todas las metas establecidas en el plazo
: exacto v con ¢l presupuesto designado se han cumplido satisfactoriamente, por lo que la obra s¢
encuentra completamente finalizada al 100%, habiéndose completado todas las actividades ¥
alcanzandose los estandares de trabajos requeridos; por tanto, otorga la conformidad a la liquidacién
de obra del contratista;

Que, habiendo realizado la evaluacién correspondiente del Expediente de Liquidacion de
mjecucién de Obra, el Ing. Ratl Huarace Chancasanampa - Sub Gerente de Estudios, Evaluacion,
i & ®NeSupervision y Liquidacion de Obras y Proyectos, mediante Informe N°039-2023-MDSR-
| SERk Zond g}:}lDTiSGESL-—Rl IC, de fecha 20 de diciembre de 2023, remite CONFORI}/HDAD ala evaluagir’m de

p ;,i'a Liquidacién Fisica Financiera de la Ejecucion de Obra: “RENOVACION DE CAPTACION DE
<-':.;5'-/AGUA, LINEA DE CONDUCCION, PASE AEREO Y RESERVORIO; EN EL(LA)
SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE CCAHUASANA,
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO”,
con CUI N° 2550911; con ejecucion fisica de la obra al 100.00%. Por lo quc, menciona culminada
;.;‘\Ia revision del expediente de Liquidacion de supervision de la mencionada Obra y ¢l pago por ¢l
‘i\monto de S/ 444,841.90 (Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta y Uno
‘}l on 90/100 Soles), tiene sustento legal conforme a lo prescrito por el Articulo 170° del Reglamento
[+ pe la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-LF: la
misma que regula la Liquidacion del Contrato de Consultoria de Obra; sefialando que . e/ contratista
”" presenta a la Entidad la liquidacién del contrato de consultoria de obra, dentro de los quince (15)
dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la ultima prestacion o de haberse consentido
la resolucién del contrato. Por tanto, DECLARA PROCEDENTE la Liquidacion del Contrato
N°111-2023-MDSR-SGACP/GM y recomienda la aprobacién de la liquidacion de la Obra, bajo Acto
Resolutivo;

\ Que. con Informe N°179-2023-MDSR-GIDT/G-JIMB, de fecha 19 de enero de 2024, el Ing.
./2{f JThonny Marquina Bendezii - Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial solicita aprobacion
£ / de la Liquidacion de Obra: RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LINEA DE

.. v‘ F-mail: alcaldia@munisantarosa.gob.pe E valladolid Espi
Z&X, ir. Union N°48s, Plaza Mayor bl St YT RET rson Valladolid ESpimoza
ﬁ Mesa de partes virtual: https:/facilita.gob.pe/t/4137 Alcalde 2023-2026

Santa Rosa - La Mar - Ayacucho. Municipalidad Distrilal de Santa Rosa - VRAEM Celular: 931276848

|



MumclpalldaG Dlstrltal.de San aR

“Unidos Construimos un Mejor F it

DESPACHO DE ALCALDIA

Ase del “Bicenienario, de la consolidacién de nuestra .jmff}lencfrnr,ia, iy de la conmemoracion de las heroicus batallas de gum'n y ﬁyﬂrudw“

CONDUCCION, PASE AEREO Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA
POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE CCAHUASANA, DISTRITO DE SANTA ROSA,
. PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO”, con CUI N°2550911. indicando
' 109 documerrtns del npediente son concordantes con las normativas vigenles ya que La

AT

: {g‘h i esupucsto e_]t:(,utadu como son (expediente téenico, componcntcs de la obra %upcrvmon deobray

SOER @%:tsms administrativos) con una ejecucion de S/ 444, 841.90 (Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil
ochocientos cuarenta y uno con 90/10¢ Soles) siendo el estado situacional de la obra concluida
al 100%: por tanto, recomienda la aprobar via acto resolutivo y se proceda al cierre del mencionado
proyecto, expediente que fue revisada por la Gerencia Municipal conforme consta en el proveido de
fecha 22 de enero de 2024;

Que, conforme a lo establecido por el Articulo 209° del Reglamento de la Ley de
28 ontrataciones del Estado- Ley N°30225, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF. /a
'. iquidacion del Contrato de Obra, sigue la secuencia precisada en los numerales siguientes: 209.1.
B] contratista presema la ]iquidaci(m debidamente sustentada con la documentaci(’m v célculos

de ld obra o de que la ultlma mntroversra ha} a sido resuc!ta v cons»ntlda Dmtro dL los sesenta {60)
dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, el supervisor o inspector presenta a
la Entidad sus propios cdlculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de
solucion de controversias. 209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacion
formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con calculos detallados, ya sea aprobando,
.observando o elaborando otra. notificando al contratisia para que este se pronuncie dentro de los
i qumce (15) dias siguientes. 209.3. En caso ¢l contratista no presente la liquidacion en el plazo
Foas /5 pSrevmto la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboracion de la liquidacion debidamente
- ssustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La
-7 Entidad notifica la liquidacién al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias
siguientes. 209.4. La liquidacién queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando,
practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. 209.5.
S Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada por la otra. ésta se pronuncia dentro de
; f,_.\\los quince (15) dias de haber recibido la observacién; de no hacerlo, se considera aprobada o
- tonsentida, seglin com.%ponda la liquidacién con las observaciones formuladas. 209.6. En ¢l caso
ue una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo manificsta por
éscrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las
&# observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a
== conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segin corresponda,
| la liquidacion con las observaciones formuladas. 209.7. Toda discrepancia respecto a la liquidacion,
incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten
de la misma. se resuelve seglin las disposiciones previstas para la solucion de controversias
=, establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 209.8.
" h\a liquidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacién se practica con los precios
‘linitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ¢jecucion
/idel contrato. 209.9. “No se procede a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de
4 /resoher i
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“Beo del “Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracian Je las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

Que. ¢l Articulo 210° de la precitada norma regula los efectos de la liguidacion, indicando que

fyego de consentida la liguidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el
ontrato y se cierra el expediente respectivo. De la misma manera menciona que, las discrepancias

_ B 'relacion a defectos o vicios ocultos, son sometidas a conciliacién y/o arbitraje. En dicho caso el
"'f?%_ilézo de caducidad se computa a partir de la recepeion de la obra por la Entidad hasta treinta (30)

" Aias hébiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en ¢l
contrato;

=

Que, estando a los considerandos expucstos y ¢n Uso de sus atribuciones conferidas por el
inciso 6) del Articulo 20° y Articulo 43° de la Ley Orgdnica de Municipalidades, y demds normas
legales conexas;

SE RESUELVE:

RTICULO PRIMERQ. - APROBAR, la Liquidacion de la Obra: “RENOVACION DE
CAPTACION DE AGUA, LINEA DE CONDUCCION, PASE AEREO Y RESERVORIO; EN
EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE CCAHUASANA,
DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO”,
con CUT N° 2550911, con una inversion de S/ 444,841.90 (Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil
Ochocientos Cuarenta y Uno Con 90/100 Soles) con ejecucion fisica de la obra al 100.00%,
cjecutado bajo la modalidad de Administracion Indirecta (Contrata). con un plazo de ¢jecucion de
noventa (90) dias calendario, conforme se detalla en el cuadro siguiente:
ATOS GENERALES DE LA OBRA
Nombre de la Obra | “RENOVACION DE CAPTACION DE AGUA, LINEA DE 1
. CONDUCCION, PASE AEREO Y RESERVORIO; EN EL(LA)
‘. SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE !
| CCAHUASANA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA LA
\ MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO” |

| |

Ubicacion
Localidad Centro Poblado de Ceahuasana
Disirito : Santa Rosa :
i Provincia La Mar :
[Departamento Ayacucho L%
- Area Geogrifica ' 3 o
Metas Fisicas 1 01 Obras Preliminares

|
|
02 Captacion sumergida (renovacién) ﬂ

03 Canal de aduccion - sedimentador {renovacion) : Ql

" 04 Linea de condueeion (1=1,000.00 m) \

i 05 Pase aéreo (1.=10.00 m) !

.. S F-mail: alcaldia@munisantarosa.gob.pe Erson Valladolid Espinoz:
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06 Camara fompe presion T-6 (06 und)

+ 07 Caja de valvula de aire (03 und)

08 Caja de valvula de purga (03 und)

09 Reservorio existente V=14,00 m3 (rehabilitacion)

10 Red de aduccion y distribucion (TL='540.00 m)

11 Estudio y ensayo de maleriales

12 Organizacion y caﬁacitacién de la JASS

13 Mitigacian de impacto ambiental

14 Medidas de control
15 Plan proteccién COVID - 19

Unidad Contratante % Municipalidad Distrital de Santa Rosa

Respaonsable de Ejecucion de | CONSORCIO CCAHUASANA

Obra |
Integrado Por C & G UNION EIRL. RUC: 20605503676 - INVERSIONES

| MALVINAS FIRL RUC: 20534830034
SR. CESAR AGUIRRE LANDEQ DNI: 42860482

Representante Comiin

Residente de la actividad ING. RAUL RUBEN ROJAS AYALA CIP: 68658
Procedimiento de Seleccion Adjudicacién  simplificads N°  4-2023-MDSR/CS _ (Primera
convoecatoria)
Contrato Ejecucion de Obra N° 0111-2023-MDSR-SGACP/GM.
Presupuesto Contratado 5/, 444,841.90 inc. IGV
Supervisor de Obra ING. CLEVER JONATHAN RIVAS OSEJO CIP N° 165630
Contrato de Servicios de | N°0112-2023-MDSR-SGACP/GM.
| Supervision
Presupuesto Contratado | S/, 30,000.00  ine. IGV
Madalidad de Ejecucian Por Contrata
D] E-mail: alcaldia@munisantarosa.gob.pe Erson Valladolid Espinoza
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' Sistema de Contratacién Precios Unitarios
Presupuesto base, con IGV y |8/, 456,655.55 May-23
Fecha
| Presupuesto base, sin IGV y S/. 386,996.23 May-23
| Fecha
| Factor de Relacion (FR) | 0.8475 :
" Monto Total del Contrato de Ejec. | 8/.444.841.90 Jun-23
Obr, con IGY ‘

i
Garantia de fiel cumplimiente | S/. 44.484.19
(Retencién 10%) ’

Monto Total del Contrato de Ejec | /. 30,000.00 | Jun-23
sup. Obra con IGV i

Garantia de fiel cumplimiento S/, 3,000.00
(Retencion 10%)

Plazo de ejecucion, end.c. -90 dias calendarios
Fecha de Firma de Contrato de 22 de junio de 2023 e !

obra !

Adelanto directo con IGV y fecha | 5/ 0.00

!‘ de pago
| Adelantos para materiales, con S/ 0.00 T
GV
Aprobacién de Expediente 13 de Mayo de 2023 o
Téenico i
|
Acta de Entrega de Terreno ; 23 de Junio de 2023 e L
Acta de Inicio de Obra i 23 de Junio de 2023
Fecha Final de Obra Programada | 20 de setiembre 2023
) Estado Actual | Culminado
\L S SRS — I

Al
BE]]
£ =
% } ,_{;/*/ﬂRTICULO SEGUNDQ. - ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, ordene a quien corresponda la
7 i P . ; - . : .
2 devolucion del fondo de Garantia de Fiel Cumplimiento el 10% retenido del monto total del contrato

., _ _ v‘ E-mail: alcaldia@munisantarosa.gob.pe Erson Valladolid Espinoza
| AN Jr. Unidn N°485, Plaza Mayor DA e TR e F50n 1d LSpInoz
I ﬁ y Mesa de partes virtual: https://facilita.gob.pe/t/4137 Alcalde 2023-2026

Santa Rosa - La Mar - Ayacucho. Municipalidad Distrital de Santa Rosa - VRAEM Celular: 931276848




Municipalidad Distrital de Santa

“Unidos Construimos un Mejor Futuro

DESPACHO DE ALCALDIA

CCAHUASANAYT, para su conocimiento y fines correspondientes.

ARTICULO CUARTO. -DISPONER, a la responsable de Ia Unidad de Imagen Institucional la
publicacion de la presente Resolucion en el Portal Institucional de fa Municipalidad Distrital de Santa
Rosa (https://munisantarosa.gob.pe/).

REGISTRESE, NOTIFIQUESE, CUMPLASE y ARCHIVESE.

:.'nfh]ll ROSA
LA AR - AYACL li'.lf"

e
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