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RESOLUCION DE ALCALDIA N°093- 2024-MDSR-VRAEM/ALC

Santa Rosa, 20 de marzo del 2024.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-PROVINCIA DE
LA MAR-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

VISTO:

El proveido de la Gerencia Municipal de fecha 20 de marzo del 2024, Informe N°161-
2024-MDSR-GIDT/JIMB-G. de fecha 18 de marzo del 2024, de la Gerencia de Infraestructura

y Desarrollo Territorial, Informe N°094-2024-MDSR-GIDT/SGESL-MERB, de fecha 13 de L
marzo del 2024, de la Sub Gerencia de Evaluacion, Supervision y Liquidacion de Proyectos, 4 f
con el que solicitan la Aprobacion de Liquidacion Fisica-Financiera del Proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MARINTARI,

DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO", y:

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 194y 195° de la Constitucion Politica
del Pert, modificada por Ley de Reforma Constitucional-Ley N°27680 y 30305, concordante
% con los Articulos 1 y Il del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades-Ley
N°27972, las Municipalidades Provinciales y Distritales son 6rganos de Gobierno Local, que
emanan de la voluntad popular, con Personeria Juridica de derecho publico y con autonomia
politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia; ello se subsume que
la autonomia de los gobiernos locales radica en facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativo y de administracién con sujecion al ordenamiento juridico;

/ AN Que, conforme a lo prescrito en el Articulo 6" de la Ley Orgdnica de
\Mummpahdades el alcalde es el organo ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el
%\ representante legal de la municipalidad y su maxima autoridad administrativa; y como tal le
corresponde implementar las medidas técnicas y administrativas orientadas a lograr el objeto
eficiente y oportuno d ellos fines institucionales y metas trazadas por la Administracion
Municipal. Por otro lado, el Articulo 20° numeral 6 de la norma antes mencionada, establece
que una de las atribuciones del alcalde es la de “Dictar decretos y resoluciones de alcaldia,
con sujecion a las leves y ordenanzas”; de igual manera el Articulo 43° sefiala que, las
| Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo;

)
<L

~_\ Que, conforme a lo establecido por el Articulo 209° del Reglamento de la Ley de
\ Contrataciones del Estado — Ley N®30225, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-
2018-EF, La Liquidacion del Contrato de la Obra, sigue la secuencia precisando en los
(i / numerales siguientes: 209.1. El contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada

&R {/ con la documentacion y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
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equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte
. mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra o de que la Gltima
ontroversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente
a9 un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado

flesde el dia siguiente de la recepcion de la obra, el supervisor o inspector presenta a la
Entidad sus propios calculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio
de solucién de controversias. 209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la
liguidacion formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cdlculos detallados,
va sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificandoe al contratista para gue este
se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. 209.3. En caso el contratista no
presente la liquidacion en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la
elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral
209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacién al
=//contratista para que éste s¢ pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. En caso el
¢ «V contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o
~" inspector la elaboracién de la liquidacién debidamente sustentada en el plazo previsto en el
numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion
al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. 209.4. La
liguidacion queda consentida o aprobada, segtin corresponda, cuando, practicada por una
de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. 209.5. Cuando una
de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los
% quinee (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se considera aprobada o
consentida, segin corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas. 209.6. En
el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo
manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la
parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el
sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se considera
consentida o aprobada, segtn corresponda, la liquidacién con las observaciones formuladas.
209.7. Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segin
las disposiciones previstas para la solucion de controversias establecidas en la Ley y en el
# Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 209.8. La liquidacion de
/' obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion se practica con los precios unitarios,
gastos generales y utilidad ofertados v, de ser el caso, los aprobados durante la ejecucion del
contrato. 209.9. “No se procede a la Higuidacion mientras existan controversias pendientes
de resolver”.

Que, en el mismo orden de ideas el Articulo 210° de la precitada norma refiere
especto a los efectos de la liquidacion, indicando que, luego de consentida la liguidacion y

expediente respectivo. Menciona también que, fas discrepancias en relacion a defectos o
vicios oculfos, son sometidas a conciliacion y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de
caducidad se computa a partir de la recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30)
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dias hdabiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto
en el contrato;

Que, con Resolucion de Alcaldia N°235-2013-MDSR/AL, con fecha 25 de setiembre

>ldel 2013, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA POTABLE Y

4R - SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MARINTARI, DISTRITO DE

’ SANTA ROSA — LA MAR AYACUCHO” con codigo SNIP 243627, con un presupuesto

de S/ 5,345,522.73 (Cinco Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos
Veintidds con 73/100 soles);

Que, con CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°0205-MDSR-UL-GM/A, de
fecha 29 de mayo del 2015 (Licitacion Pablica N°001-2015-MDSR/CE, fecha 07 de mayo
2015), se suscribié el Contrato para la ejecucion de obra: *“MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MARINTARI, DISTRITO DE
SANTA ROSA-LA MAR AYACUCHO?, con codigo SNIP 243627, con el Contratista
CONSTRUCTORA JP. SCRL, representado por su Gerente General Jaime Quispe
Paquiyauri, por el monto contractual de S/ 4,925,283.00 (Cuatro Millones Novecientos
Veinticineo Mil Doscientos Ochenta y Tres con 00/100 soles soles), con un plazo de
ejecucion de Obra de 270 dias calendario;

3 Que, a través de la Resolucion de Alcaldia N°176-2015-MDSR/ALC, con fecha 08

e julio del 2015, se designa a partir de la fecha al Ing. Yoni Mendoza Yupanqui con CIP
N°138960 como Supervisor de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL
CENTRO POBLADO DE MARINTARI, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR
AYACUCHO?, con codigo SNIP 243627,

Que, con Resolucion de Alcaldia N°211-2015-MDSR-VRAEM/A, con fecha 01 de
y »«,\\setlcmbre del 2015, se aprueba el Presupuesto Adicional N°01 y Deductivo Vinculante N°01
» (e la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DEL
m&(}l A POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE
ARINTARI, DISTRITO DE SANTA ROSA-LA MAR AYACUCHO?", con codigo

‘ s
R M SNIP 243627, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

CUADR@VC O] '? PAR/ TIVO ADICIONAL N°01 Y ]}EBUC TIVO VINCﬁIANTE
5  NOIDELAOBRA
PRE‘;LPUESTO ADICIONAL DE LA OBRA N°0O1 Sf 161,965.25 {}.00 o
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE S/161,965.21 0.00%
N°O1
DIFERENCIA S/ 0.00 S/ 0.00
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. Que, mediante la Resolucion de Alcaldia N°318-2015-MDSR/A, con fecha 22 de
/fié?ﬁ* 4‘1\}?;\ diciembre del 2015, se aprueba la paralizacion de la obraz MEJORAMIENTO Y
L
=

2\ AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA POTABLE Y

i

';\\SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MARINTARI, DISTRITO DE

Que, con Resolucién de Alcaldia N°101-2016-MDSR-VRAEM/A, de fecha 06 de
abril del 2016, se aprueba la ampliacion de paralizacion N°01 de la obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA
Al POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MARINTARI,

ZADISTRITO DE SANTA ROSA —~ LA MAR AYACUCHQ”, con codigo SNIP 243627, a
- artir del 01 de abril del 2016 al 07 de junio del 2016 (67 dias calendarios);

Que, a través de la Resolucion de Alcaldia N°196-2016-MDSR-/A, con fecha 27 de
julio del 2016, se aprueba la ampliacion de plazo de ejecucion N°01 de la obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MARINTARI,
DISTRITO DE SANTA ROSA — LA MAR AYACUCHO?”, con codigo SNIP 243627, a
partir del 15 de agosto del 2016 al 02 de noviembre del 2016 (70 dias calendarios);

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°288-2016-MDSR-VRAEM/A, con fecha 13
e\ de octubre del 2016, se aprueba el presupuesto Adicional N°02 y Deductive Vinculante N°02
2,/ de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DEL
. L%\?ﬂd AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE
2 A" MARINTARI, DISTRITO DE SANTA ROSA — LA MAR AYACUCHO”, con cédigo
SNIP 243627, bajo el siguiente detalle:

CUADRO COMPARATIVO ADICIONAL N°02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE
3 _ N"02 DE LA OBRA
'PRESUPUESTO ADICIONAL DE LA OBRA N°02 [ S/. 783,042.49 0.00%
ZPRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE | §/.783,042.49 0.00%
°02
o DIFERENCIA ~ 5000 S7. 0.00

Que, con ACTA DE RECEPCION DE OBRA, de fecha 15 de diciembre del 2016, el
Comité de Recepcion de Obra conformada por el Ing. Carlos Alfredo Cabrera Quispe-Sub
\Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Ing. Yoni Mendoza Yupanqui-Supervisor de Obra,
~ing. Michael Nalvarte Vargas-Responsable de la Unidad de Catastro y Ordenamiento
! r‘ erritorial, Ing. Silvestre Prada Ruiz-Residente de Obra, y representante legal Contratista
] 4 /CONSTRUCTORA JP. SCRL, Jaime Quispe Paquiyauri, donde dieron f¢ a la culminacion
-7 de la obra segln lo estipulado en el Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MARINTARI, DISTRITO DE

SANTA ROSA — LA MAR AYACUCHO?", con codigo SNIP 243627
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Que, mediante la CARTA N°005-2024-MDSR-RVH, de fecha 06 de marzo del 2024,
el Ing. Ronaldo Vila Huarancca, remite Expediente para la Liquidacion Fisica-Financiera de
la Obra con cédigo SNIP 243627, para fines de Evaluacion y aprobacion por la Sub Gerencia

su absolucién correspondiente;

Que, con CARTA N°006-2024-MDSR-RVH, de fecha 11 de marzo del 2024, el Ing.
Ronaldo Vila Huarancca, remite la Liquidacion Fisica — Financiera de la Obra en mencion,
con la debida absolucion de observaciones formuladas por la por la Sub Gerencia de
Evaluacion, Supervision y Liquidacion de Proyectos;

Que, con INFORME N°094-2024-MDSR-GIDT/SGESL-MERB, de fecha 13 de
marzo del 2024, presentado por el Ing. Mario Elvis Ramos Barrial — Sub Gerente de
Evaluacion, Supervision y Liquidacion de Proyectos, remite el Expediente de Liquidacion
Fisica y Financiera de Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA
INTEGRAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO
POBLADO DE MARINTARI, DISTRITO DE SANTA ROSA-LA MAR
AYACUCHO”, con CUI N°243627, con presupuesto ejecutado de S/ 5,304,826.75 (Cinco
Millones Trescientos Cuatro Mil Ochocientos Veintiséis con 75/100 soles), siendo ¢l
=w. porcentaje de ejecucion presupuestal del costo real 99.80% respecto al presupuesto total de
J‘_\,\kd Inversion;

2

v, \gﬁjﬁ Que, a través del INFORME N°161-2024-MDSR-GIDT/IMB/G, de fecha 18 de
+Vmarzo del 2024, y previa revision minuciosa el Gerente de Infraestructura v Desarrollo
~ Territorial, emite OPINION FAVORABLE y remite el Expediente de Liquidacion Fisica
' Financiera de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA
A.-.- =, INTEGRAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO
4 POBLADO DE MARINTARI, DISTRITO DE SANTA ROSA-LA MAR-
AYACUCHO?”, con codigo SNIP 243627, para su aprobacion via Acto Resolutivo; la misma
e fue revisada y avalada por la Gerencia Municipal conforme se precisa en el proveido de
fecha 20 de marzo del presente afio;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de sus atribuciones conferidas
por el inciso 6) del Articulo 20° y Articulo 43°de la Ley N°27972-Ley Orgéanica de

) //::‘ﬁ:?’\ Municipalidades, y demds normas legales concordantes;

e S

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la LIQUIDACION FiSICA
FINANCIERA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
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SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO
POBLADO DE MARINTARI, DISTRITO' DE SANTA ROSA - LA MAR
NWAYACUCHO”, con cédigo SNIP 243627, con un presupuesto ejecutado de S/ 5,304,826.75
2{Cinco Millones Trescientos Cuatro Mil Ochocientos Veintiséis con 75/100 soles), siendo
| porcentaje de ejecucion presupuestal del costo real 99.80% /100 Soles), ejecutado bajo la
modalidad de Administracion Indirecta (contrata), con un plazo de ejecucion total de 407 dias
calendarios; conforme se detalla en el cuadro siguiente:

ANO ~ GASTO
e M) | FINANCIERO UTADO
2014 75.304,827.00 | 139,543.75 139,543.75
2015 5,165,283.00 4,354,559.17 4,354,559.17
12016 §10,724.00 810,723.83 810,723.83
E‘ TOTAL 11,280,834.00 5,304.826.75 5,304,826.75

ARTICULO SEGUNDQ. - NOTIFICAR, la presente Resolucién a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, a la Sub Gerencia de
Evaluacion, Supervision y Liquidaciéon de Proyectos; y a las demds unidades organicas
vinculadas, para conocimiento y cumplimiento.

ARTICULO TERCERU -DlSPONER a la Secretaria General a través de la
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