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RESOLUCION DE ALCALDIA N°095-2024-MDSR-VRAEM/ALC

Santa Rosa, 21 de marzo de 2024.

ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANT4 ROSA -PROVINCIA DE
o LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

VISTO:

El proveido de la Gerencia Municipal de fecha 21 de marzo de 2024, Informe N°164-
2024-MDSR-GIDT/G-JMB, de fecha 18 de marzo de 2024, derivado por el Ing. Jhonny
Marquina Bendezi — Gerente de Infraestructura v Desarrollo Territorial; Informe N°096-
-~ 2024-MDSR-GIDT/SGESL-MERB, de fecha 13 de marzo del2024, presentado por el Ing.
' Mario Elvis Ramos Barrial — Sub Gerente de Evaluacion, Supervision y Liquidacion de
Proyectos, con el que solicitan la Aprobacion de Liquidacion Fisica Financiera del Proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
N LA ZONA PERIURBANA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA-LA MAR -
YACUCHO” con CUI N°2273097, v;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 194° y 195° de la Constitucién Politica
del Perti, modificada por Ley de Reforma Constitucional-Ley N°27680 y 30305, concordante
con los Articulos I y II del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades-l.ey
°27972, las Municipalidades Provinciales y Distritales son drganos de Gobierno Local, que
~émanan de la voluntad popular, con Personeria Juridica de derecho publico y con autonomia
‘politica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia; ello se subsume que
“la autonomia de los gobiernos locales radica en facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativo y de administracion con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, conforme a lo prescrito en el Articulo 6° de la Ley Organica de
unicipalidades: el alcalde es el organo ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el
ziepresentante legal de la municipalidad y su maxima autoridad administrativa; y como tal le

gorresponde implementar las medidas técnicas y administrativas orientadas a lograr el objeto
o/eficiente y oportuno d ellos fines institucionales y metas trazadas por la Administracion
" Municipal. Por otro lado, el Articulo 20° numeral 6 de la norma antes mencionada, establece
que una de las atribuciones del alcalde es la de “Dictar decretos y resoluciones de alcaldia,
con sujecion a las leyes y ordenanzas”; de igual manera el Articulo 43° sefiala que, /as
Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de cardeter administrativo;

Que, conforme a lo establec}do por el Articulo 209° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado — Ley N°30225, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-
2018-EF, La Liguidacion del Contrato de la Obra, sigue la secuencia precisando en los
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numerales siguientes: 209.1. El contratista presenta la liquidaciéon debidamente sustentada
con la documentacion y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte
“~.\mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcioén de la obra o de que la dltima
)% ¢ontroversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente
/- j un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado
/ desde el dia siguiente de la recepcion de la obra, el supervisor o inspector presenta a la
" Entidad sus propios cdlculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio
de solucion de controversias. 209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la
liguidacion formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cdlculos detallados,
va sea aprobando, observando, o elaborando ofra. notificando al contratista para que este
se_pronuncie dentro de los quince (13) dias siguientes. 209.3. En caso el contratista no
presente la liquidacién en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la
elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral
09.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al
ontratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. En caso el
contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o
inspector la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto en el

numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion

al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. 209.4. La

liguidacion queda consentida o aprobada, segiin corresponda, cuando, practicada por una

de las partes, no es observada por la otra deniro del plazo establecido. 209.5. Cuando una
Yo de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los
o\z\quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se considera aprobada o
% consentida, seglin corresponda, la liquidacién con las observaciones formuladas. 209.6. En
4 /el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo
manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la
parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el
sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se considera
consentida o aprobada, segiin corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas.
09.7. Toda discrepancia respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su
nsentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segiin
s disposiciones previstas para la solucion de controversias establecidas en la Ley y en el
eglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 209.8. La liquidacion de
obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion se practica con los precios unitarios,
gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecucion del
i contrato. 209.9. “No se procede a la liguidacion mientras existan controversias pendientes

de resolver”.

Que, en el mismo orden de ideas el Articulo 210° de la precitada norma refiere
respecto a los efectos de la liquidacion, indicando que, luego de consentida la liquidacion y
efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el
expediente respectivo. Menciona también que, las discrepancias en relacion a defectos o
vicios ocultos, son sometidas a conciliacion y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de
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caducidad se computa a partir de la recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30)
dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto
en el contrato;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°189-2016-MDSR-VRAEM/AL, de fecha
/220 de julio de 2016, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto denominado:
; ;"'"“MEJ()RAN[[ENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
EN LA ZONA PERIURBANA DE SANTA ROSA CAPITAL DISTRITO DE SANTA
ROSA” con CUI N°2273097 con un presupuesto S/ 5,647,694.53 (Cinco millones

Que, con fecha 10 de noviembre de 2016 se suscribio el CONTRATO N°353-2016-
DSR-UACP/GM-ALC  (Licitacion  Publica  N°003-2016-MDSR/CS-PRIMERA
CONVOCATORIA,) para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA
PERIURBANA DE SANTA ROSA CAPITAL DISTRITO DE SANTA ROSA”, entre
el Consorcio SUMAQ NAN, representado por su Gerente General Sra. Edith Margarita
Aguilar Vega, por el monto contractual de 8/ 5,173,034.53 (Cinco millones ciento setenta
tres mil treinta y cuatro con 53/100 Soles) con plazo de ejecucion de 240 dias calendario;
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Que, a través de la Resolucion de Alcaldia N°130-2017-MDSR/A, de fecha 15 de
abril de 2017, se aprueba el adicional N°01 y Deductivo Vinculante N°01 de la Obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
EN LA ZONA PERIURBANA DE SANTA ROSA CAPITAL, DISTRITO DE SANTA

= T 2 e
@ i y o mmumwo VINCULAN’TE
s/
Q"«. n&‘fﬁ/ Sf
= 1. PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N°01 1,624,261.21 S/ 0.00%
‘ 2. PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE' S/
N1 1,624,261.21 S/ 0.00%
DIFERENCIA S/0.00 0.00%

Que, asimismo mediante Resolucion de Alcaldia N°160-2017-MDSR/A, de fecha 01
de junio del 2017, se aprueba el adicional N°02 y Deductivo Vinculante N°02, del referido
proyecto con un adicional de presupuesto de S/ 0.00 soles; bajo el siguiente detalle:
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CUABR 0 QMPARATIV@ ENTRE ADICIONAL DE OBRA N"ﬂz i
=l
1. PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N°02| 1,277,200.05| S/.0.00%
2. PRESUPUESTO DEDUCTIVO S/
VINCULANTE N°02 1,277,200.05| S/ 0.00%
DIFERENCIA S/0.00|  0.00%

!

; :’ = Que, a través de la Resolucion de Alcaldia N°236-2017-MDSR/A, de fecha 31 de
: “]“‘" agosto del 2017, se aprueba la ampliacion de plazo de Ejecucion N°01 del proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
f J EN LA ZONA PERIURBANA DE SANTA ROSA CAPITAL DISTRITO DE SANTA
OSA”, con efectividad del 21 de setiembre del 2017 al 20 de octubre del 2017 (30 dias
alendario);

Que, con fecha 23 de octubre del 2017, se redacta el acta de culminacion de la obra,

cumplidos con todas los metas programados mas los adicionales del provecto,
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

£ por parte Coxmte de Recepcmn de Obra conformado por los siguientes miembros: lng Cailos
Alfredo Cabrera Quispe-Sub Gerente de Infraestructura, Ing. Yuri Navarro Naupa-
Responsable de la Division de Supervision, Evaluacion y Liquidacién de Obras y Proyectos,
Ing. Diomedes Quispe Huillca-Supervisor de Obra, y por parte de la Empresa Contratista Ing.
Sergio Luis Calderon-Residente de Obra y la Sra. Edith Margarita Aguilar Vega-

7\ Representante Legal del Consorcio SUMAQ NAN, en el que habiendo verificado la obra
antes descrita dieron conformidad de la culminacion;

Que, con CARTA N°005-2024-MDSR-RVH, de fecha 06 de marzo de 2024, el Ing.
Ronaldo Vila Huarancca, deriva el Expediente de Liquidacion Fisica — Financiera de las
Obras: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
’ LAS ZONA PERIURBANA DE SANTA ROSA CAPITAL DISTRITO DE SANTA
ROSA”, “AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN EIL CENTRO POBLADO DE MARINTARI SANTA ROSA LA
MAR-AYACUCHO”, “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 01 CENTRO
POBLADO Y 05 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTA ROSA LA MAR-
AYACUCHO” y solicita la aprobacion bajo acto resolutivo previa Evaluacion por la Sub
Gerencia de Evaluacion, Supervision y Liquidacion de Proyectos; al respecto, el Sub Gerente
de Liquidacion de Obras mediante CARTA N°006-2024-MDSR-SGESL-MERB, de fecha 06
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de marzo de 2024, remite el pliego de observaciones formuladas a la Liquidacién Fisica —
Financiera de las obras antes mencionadas;

Que, por consiguiente, mediante CARTA N°006-2024-MDSR-RVH, de fecha 08 de
arzo del 2024, el Ing. Ronaldo Vila Huarancca, presenta el Expediente de Liquidacion
isica — Financiera de las Obras sefialadas, con la debida absolucion de observaciones

formuiadas por la Entidad a través de la Sub Gerencia de Evaluacion, Supervisién y
quuldacmn de Obras y Proyectos:

Que, con Informe N°096-2024-MDSR-GIDT/SGESL-MERRB, de fecha 13 de marzo
de 2024, el Ing. Mario Elvis Ramos Barrial-Sub Gerente de Evaluacién, Supervision y
iquidacion de Proyectos, remite el Expediente de Liquidacion Fisica Financiera de la obra:
Z*MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
7" EN LA ZONA PERIURBANA DE SANTA ROSA CAPITAL DISTRITO DE SANTA
ROSA”, con CUI N°2273097, con un costo real de ejecucion ascendente al monto de S/
5,357,694.53 (Cinco millones trescientos cincuenta y siete mil seiscientos noventa y
cuatro con 53/100 soles), siendo el porcentaje de ejecucion presupuestal del costo real 100%
respecto al presupuesto total de la inversion, mencionado que no habiendo observacién a la
Jgevision del expediente de liquidacion fisica financiera final, esta Sube Gerencia de
Hvaluacion, Supervision y Liquidacion de Proyectos, DECLARA PROCENDENTE dicha
‘Jiquidacion, por lo que solicita su aprobacion respectiva via acto resolutivo;

Que, de igual modo el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial a través del

Informe N°164-2024-MDSR-GIDT/JMB/G, de fecha 18 de marzo del 2024, y previa revision
minuciosa emite dictamen de OPINION FAVORABLE y remite el Expediente de
3 Liquidacién Fisica- Financiera de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
‘° ALOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE
RATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA PERIURBANA DE
ANTA ROSA CAPITAL DISTRITO DE SANTA ROSA”, con CUI N°2273097, para su
spectiva aprobacion; la misma que fue revisada y refrendado por la Gerencia Municipal
conforme se evidencia el proveido de fecha 21 de marzo de 2024;

Que, estando a los considerandos expuestos y en uso de sus facultades y atribuciones
concedidas por el inciso 6) del Articulo 20°y Articulo 43° de la Ley N°27972 - Ley Orgénica
‘ de Municipalidades, y demds normas legales conexas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ. - APROBAR, la LIQUIDACION FISICA FINANCIERA
DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA PERIURBANA DE SANTA ROSA CAPITAL
DISTRITO DE SANTA ROSA”, con CUI N"2273097, con un costo real de ejecucion
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ascendente al monto de 8/ 5,357,694.53 (Cinco millones trescientos cincuenta y siete mil
seiscientos noventa y cuatro con 53/100 soles), respecto al presupuesto total de la inversion,
ejecutado bajo la modalidad de Administracion Indirecta (contrata) siendo el estado actual de
WJa obra CONCLUIDO, con un plazo de ejecucion total de 270 dias calendario; conforme se

e FINANCIERO |

2016 | 056 2.143.078.00 |  1.976.721.61 1.976.721.61

2017 058 3.380.974.00 3.380.972.92 3.380,972.92
TOTAL 5.524,052.53 5.357.694.53 5.357.694.53

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, la presente Resolucién a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Sub Gerencia de Evaluacién,
upervision y Liquidacion de Proyectos, y a las demas areas correspondientes de la Entidad
ara su conocimiento y cumplimiento.

ARTICULO TERCERO. -DISPONER, a la Secretaria General a través de la
Unidad de Imagen Institucional efectiie la publicacion de la presente Resolucion en el Portal
Institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa (hiips://munisantarosa.zob.pe/).

REGISTRESE, NOTIFIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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