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sAmA ROSA DESPACHO DE ALCALDIA

GESTION 2023-2026

Ao del “Bicenlenario, de la consolidacion de nuestra JIndependencia, y de la conmemoracién de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

RESOLUCION DE ALCALDIA N °096-2024-MDSR-VRAEM/ALC

Santa Rosa. 21 de marzo de 2024,

==
o EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-PROVINCIA DE 1.4
MAR — DEPARTAMENTO DE AYACUCHQO.

VISTO:

El proveido de la Gerencia Municipal de fecha 21 de marzo de 2024, Informe N°165-
2024-MDSR-GIDT/G-JMB, de fecha 18 de marzo de 2024, derivado por el Ing. JThonny Marquina

Bendez — Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Informe N°093-2024-MDSR-

. GIDT/SGESL-MERB, de fecha 13 de marzo de 2024, presentado por ¢l Ing. Mario Elvis Ramos
Barrial — Sub Gerente de Supervisién, Liquidacion de Proyectos, con el que solicitan la

&\mm‘r% Aprobacion de Liquidacién Fisica Financiera del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y

,ftf’ Vo 2 MPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA
= XL (13 E ALCANTARILLADO EN 01 CENTRO POBLADO Y 05 COMUNIDADES,
AL /19 ISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO?” con CUI N°2290063, y:

4 A
S

T CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 194°y 195° de la Constitucién Politica
del Pert, modificada por Ley de Reforma Constitucional-Ley N°27680 y 30305, concordante
con los Articulos I'y II del Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades-Ley
N®27972, las Municipalidades Provinciales y Distritales son érganos de Gobierno Local, que
\z\ emanan de la voluntad popular, con Personeria Juridica de derecho piiblico y con autonomia

\

jpolitica. economica y administrativa en los asuntos de su competencia; ello se subsume que
L /=

|/ ¥ & - . .
/=/'1a autonomia de los gobiernos locales radica en facultad de ejercer actos de gobierno,
7" administrativo y de administracién con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, conforme a lo prescrito en el Articulo 6° de la Ley Orgénica de
Municipalidades: el alcalde es el drgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el
%\ representante legal de la municipalidad y su maxima autoridad administrativa; y como tal le
Zgorresponde implementar las medidas técnicas y administrativas orientadas a lograr el objeto
iciente y oportuno d ellos fines institucionales y metas trazadas por la Administracién
unicipal. Por otro lado, el Articulo 20° numeral 6 de la norma antes mencionada, establece
que una de las atribuciones del alcalde es la de “Dictar decretos y resoluciones de alcaldia,
con sujecion a las leyes y ordenanzas”; de igual manera el Articulo 43° sefiala que, las
Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de cardcter administrativo:

Que, conforme a lo establecido por el Articulo 209° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado — Ley N°30225, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-
2018-EF, La Liquidacion del Contrato de la Obra, sigue la secuencia precisando en los
numerales siguientes: 209.1. El contratista presenta la liquidacién debidamente sustentada
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con la documentacion y cdlculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
mequwd]ente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte
NN “mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra o de que la tultima
Ef’i' kcontroversm haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente
g Jg un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado
“DE’,'-.? sde ¢l dia siguiente de la recepcion de la obra, el supervisor o inspector presenta a la
722 7Entidad sus propios calculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio
de solucién de controversias. 209.2. Dentro_del plazo de sesenta (60) dias de recibida la
liquidacion formulada por el contratista la Entidad se promumncia con cdlculos detallados,
va sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este
se_pronuncie_dentro de los guince (15) dias siguientes. 209.3. En caso el contratista no
presente la liquidacion en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la
elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral
09.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al
ntratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. En caso el
“Lontratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o
/' inspector la elaboracién de la liquidacién debidamente sustentada en el plazo previsto en el
numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion
al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. 209.4. La
liguidacion queda consentida o aprobada, segiin corresponda, cuando, practicada por una
de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. 209.5. Cuando una
de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los
quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se considera aprobada o
consentida, seglin corresponda, la liquidacién con las observaciones formuladas. 209.6. En
| caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo
snanifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la
/sparte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el
sometimiento de esta controversia a conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se considera
consentida o aprobada, segiin corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas.
209.7. Toda discrepancia respecto a la liquidacidn, incluso las controversias relativas a su
consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segin
las disposmmnes prevmtas para la solucion de controversias establecidas en la Ley y en el
"*Reglamento sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 209.8. La liquidacion de
acﬂbra contratada bajo cualquier sistema de contratacion se practica con los precios unitarios,
astos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecucion del
scontrato. 209.9. “No se procede a la liqguidacidon mientras existan controversias pendientes
de resolver”.

Que, en el mismo orden de ideas el Articulo 210° de la precitada norma refiere
respecto a los efectos de la liquidacion, indicando que, luego de consentida la liquidacion y
efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato v se cierra el
expediente respectivo. Menciona también que, las discrepancias en relacién a defectos o
vicios ocultos, son sometidas a conciliacion y/e arbitraje. En dicho caso el plazo de
caducidad se computa a partir de la recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30)
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dias hébiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto
- en el contrato;

- )

: Que. mediante Resolucién de Alcaldia N°206-2019-MDSR-VRAEM/ALC, de fecha 04
o/ fe setiembre de 2019, se aprobé el Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 01 CENTRO POBLADO Y 05
COMUNIDADES, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO”, con CUI
N°2290063, con una asignacién presupuestal de S/ 7, 693, 576.87 (Siete millones seiscientos
noventa y tres mil quinientos setenta y seis con 87/100 Soles), con un plazo de ejecucion de
240 dias calendario (08 meses);

D Que. con fecha 26 de febrero de 2020 se suscribe el Contrato N°002-2020-MDSR-
o % SGACP/GM.PROC, (Licitacién Pablica N°001-2019-MDSR/CS-1), para la ejecucion de la
") obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
W /& INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 01 CENTRO POBLADO

\5&@}/ Y 05 COMUNIDADES, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO”, con
CUI N“2290063, con ¢l CONSORCIO SANTA ROSA, representado por su Gerente General
sefior Carlos Tueros Yance, por el monto contractual de S/ 7, 298, 644.64 (Siete millones
doscientos noventa y ocho mil seiscientos cuarenta y cuatro con 64/100 Soles) con plazo de
gjecucion de 240 dias calendario;

T7%N, del 2020, se aprucba cl Expediente Técnico Adicional de Obra-DEDUCTIVO VINCULANTE
'~ '%"f; N°01 del referido proyecto, con un monto adicional de S/ 580, 403.60 (Quinientes ochenta mil
—_— /2 cuatrocientos tres con 60/00 Soles) y deductivo de S/ 483, 710.12 (Cuatrocientos ochenta y

o/ tres mil setecientos diez con 12/100 Seles);

. Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°303-2020-MDSR/A, de fecha 24 de noviem bre
()
O\ \

Que. con Resolucion de Alcaldia N°233-2021-MDSR/A, de fecha 30 de junio del 2021,
s¢ aprucha la AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N°01 de la obra™
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 01 CENTRO POBLADO Y
%\ 05 COMUNIDADES. DISTRITO DE SANTA ROSA- LA MAR — AYACUCHO?, con CUI
N"2290063, por 09 dias calendario a partir del 08 de agosto hasta 16 de agosto de 2021;

Que, mediante la Resolucién de Alcaldia N°289-2021-MDSR/A, de fecha 12 de agosto
de 2021, se aprueba el Expediente Técnico del Deductivo N°01 de la obra™
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 01 CENTRO POBLADO Y
05 COMUNIDADES. DISTRITO DE SANTA ROSA- LA MAR - AYACUCHO", con CUI
N“2290063, segln ¢l detalle siguiente;

&
e

COSTO DIRECTO | S/401,417.25
GASTOS GENERALES S/ 32,113.38
UTILIDAD S/ 28, 099.2]
i o E-mail; alcaldia@munisantarosa.gob.pe 2 :
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| SUB TOTAL S/ 461, 629.84
2\ IGV S/ 83,093.37
~\TOTAL, PRESUPUESTO DE OBRA S/ 544, 723.21

i Que, a través de la Resolucion de Alcaldia N°291-2021-MDSR/A, con fecha 16 de agosto
> de 2021, se aprucba la AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N°02 dc la obra™
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 01 CENTRO POBLADO Y 05
COMUNIDADES, DISTRITO DE SANTA ROSA-LA MAR-AYACUCHO”. con CUI
N°2290063, por 25 dias calendario siendo su fecha de culminacion el 10 de setiembre de 2021:

Que, mediante la Resolucion de Alcaldia N°317-2021-MDSR/A, con fecha 08 de
"M\seliembre del 2021, se aprueba la AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N°03 de la
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

/o OMJNIDADES DISTRITO DE SANTA ROSA- LA MAR - AYACUCHO", con CUI
W N°2290063, por 10 dias calendario a partir del 11 de setiembre al 20 de setiembre de 2021:
. asimismo, con Resolucion de Alcaldia N°327-2021-MDSR/A. con fecha 20 de setiembre del
2021, se aprueba la AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N°04 de la obra por 48 dias

calendarios a partir del 21 de setiembre del 2021 al 07 de noviembre del 2021;

} Que. consecuentemente a través de la Resolucion de Alcaldia N°431-2021-MDSR/A, con
: fecha 29 de octubre de 2021. se aprucba cl Expediente Técnico del Deductivo N°02
.\(Chontaccocha) de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
‘ OTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 01 CENTRO
4 0/ POBLADO Y 05 COMUNIDADES, DISTRITO DE SANTA ROSA- LA MAR -
=%/ AYACUCHO”, con CUT N°2290063. con un adicional de 8/ 679,021.01 (Seiscientos setenta y

nueve mil veintiuno con 01/100 Soles) y deductivo de S/ 518,031.98 (Quinientos dieciocho mil

treinta y uno con 98/100 Soles);

\gﬁmu Que, a través de la Resolucion de Alcaldia N°214-2022-MDSR-LM/GM, de fecha 21 de
w ""f,, ctubre de 2022, se aprueba la designacion del Comité de verilicacion y recepcion de la obra
41'

’4
£y pnformado por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Subgerente Evaluacion,

z X perw:.mn y Liquidacion de Obras y Proyectos, Sub Gerente de Abastecimiento y Control
> atnmomal de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, Especialista en Control y Monitoreo de
obra Consultor de obra (supervisor); p(n otro lado, con Resolucion de Alcaldia N°207-2022-
MDSR/A, de fecha 04 de julio del 2022, se aprueba la Modificacion Presupuestaria, Expediente
Técnico de Adicionales y Deductivo N°04 de la obra con un adicional de S/ 604,497.08
(Seiscientos cuatro mil cuatrocientos noventa y siete con 08/100 Soles), y deductivo de 8/
211,094.26 (Doscientos once mil noventa y cuatro con 26/100 Soles);

Que, a través de la Resolucion de Gerencia Municipal N°0170-2022-MDSR-LM/GM.
con fecha 16 de agosto del 2022, se aprueba el Adicional y Deductivo Vinculante N°05 de la obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 01 CENTRO POBLADO Y 035
COMUNIDADES, DISTRITO DE SANTA ROSA- LA MAR - AYACUCHO”, con CUL N°
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2290063, cuyo adicional fue de S/ 638,810.39 (Seiscientos treinta y ocho mil ochocientos diez
con 39/100 Soles) y deductivo de S/ 464,446.79 (Cuatrocientos sesenta y cuatro mil
cuatrocientos cuarenta y seis con 79/100 Soles):

4 Que, con fecha 29 de noviembre de 2022, se suscribe el ACTA DE RECEPCION DE
?f}; BRA, cumplidos con todas los metas programados mas los adicionales del proyecto,

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 01 CENTRO POBLADO
Y 05 COMUNIDADES, DISTRITO DE SANTA ROSA- LA MAR - AYACUCHO” con CUI
N°2290063, presentes los miembros del Comité de Recepcion de Obra conformado por: Ing.
Victor Villalobos Cardenas-Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial en calidad de
presidente, Ing. Bernabé Chavez peralta-Sub Gerente de Estudios, Evaluacion, Supervision,
y Liquidacion de Obras y Proyecto en calidad de primer miembro, Eco. Erik K. Caceres
Flores-Sub gerente de Abastecimiento y Control Patrimonial en calidad de segundo miembro,
Maycol Cristian Contreras Gamboa-Especialista en Control y Monitoreo en calidad de tercer
miembro, Ing. Noel Luis Pérez De la Cruz -Supervisor de Obra, y por parte del Contratista
CONSORCIO SANTA ROSA laIng. Elena F. Tueros Yance en calidad de Residente de Obra
y el Sr. Carlos Tueros Yance-Representante Legal del Consorcio, en el que habiendo
verificado la obra antes descrita segtin los planos y especificaciones técnicas del expediente
técnico aprobado, dieron conformidad y aceptacién de conclusién de la obra;

Que, con Informe N°093-2024-MDSR-GIDT/SGESL-MIERB, de fecha 13 de marzo de
2024, el Ing. Mario Elvis Ramos Barrial-Sub Gerente de Evaluacion, Supervision v Liquidacion
de Proyectos, remite el Expediente de Liquidacién Fisica Financiera de la obra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 01 CENTRO POBLADO Y 05
= ICOMUNIDADES, DISTRITO DE SANTA ROSA- LA MAR - AYACUCHO", con CUI
*:‘j/ N°2290063, con un presupuesto ejecutado de 8/ 7, 8§72, 664.83 (Siete millones ochocientos
setenta y dos mil seiscientos sesenta y cuatro con 83 /100 Soles) siendo el porcentaje de
ejecucion presupuestal del costo real de 99.65%, indicando que no habiendo observacion a la
revision del expediente de liquidacion Fisica Financiera, esta Sub Gerencia de Evaluacion,

*’%\\\solicita su aprobacion via acto resolutivo:
4
fj] Que, a través del Informe N°165-2024-MDSR-GIDT/IMB/G, de fecha 18 de marzo de
72024, y previa revision minuciosa el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial emite
" dictamen de OPINION FAVORABLE y remite el Expediente de Liquidacion Fisica Financiera
de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 01 CENTRO POBLADO
Y 05 COMUNIDADES, DISTRITO DE SANTA ROSA- LAMAR - AYACUCHO” con CUI
N“2290063, v solicita su aprobacion bajo Acto Resolutivo: expediente que [ue revisada y avalada
, por la Gerencia Municipal conforme consta en el proveido de fecha 21 de marzo de 2024;
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Que. estando a los considerandos expuestos y en uso de sus facultades y atribuciones
concedidas por el inciso 6) del Articulo 20° y Articulo 43° de la Ley N°27972 - Ley Orgénica
Municipalidades, y demas normas legales conexas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la LIQUIDACION FISICA FINANCIERA DE
PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 01 CENTRO
POBLADO Y 05 COMUNIDADES, DISTRITO DE SANTA ROSA- LA MAR -
AYACUCHO” con CUI N°2290063. con un presupuesto ejecutado de 8/ 7, 872, 664.83 (Siete
millones ochocientos setenta y dos mil seiscientos sesenta y cuatro con 83 /100 Soles) .
¢jecutado bajo la modalidad de Administracion Indirecta (contrata) siendo el estado actual de la
obra CONCLUIDO. con un plazo de ejecucion de 240 dias calendario: conforme siguiente
detalie:

\& - A PRy
2019 S/ 2,284, 764.00 S/ 15, 000.00 ~ §/15, 0600.00
2020 S/ 7,565, 882.00 S/4,317,480.21 S/ 4,317, 480.21
2021 S/3,318, 722.00 S/ 2, 388, 698.62 S/ 2, 388, 698.62
2022 S/ 1,232, 087.00 S/1, 151, 486.00 S/ 1,151, 486.00
TOTAL 14, 401, 455.00 7, 872, 664.83 7, 872, 664.83

/' ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, la presente Resolucion a la Gerencia

) ,;/ Municipal, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Sub Gerencia de Evaluacidn,
Supervision y Liquidacion de Proyectos, y a las demads areas correspondientes de la Entidad
para su conocimiento y cumplimiento.

e ;‘

.y | oy
VaB "=
.

ARTICULO TERCERQ. -DISPONER, a la Secretaria General a través de la
q,. Unidad de Imagen Institucional efectte la publicacion de la presente Resolucion en el Portal
Institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa (https://munisantarosa.zob.pe/).

REGISTRESE, NOTIFIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

\
AL DESANTA ROSA

‘ <ol Espinozy
NECA -LDE )
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