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GESTION 2023-2026

Ao del “Bicentenario, de la consolidacién de nuesira Independencia, y de la conmemaracion de lus heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 166- 2024-MDSR-VRAEM/ALC.

Santa Rosa, 04 de junio del 2024,

. EL ALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA -PROVINCIA
) DE IA MAR — DEPARTAMENTO DE AYACUCHOQ

YISTO;

El proveido de la Gerencia Municipal de fecha 04 de junio del 2024, Informe N°

236-2024-MDSR-GIDT/EJOJ-G, de fecha 31 de mayo del 2024, de 1a Gerencia de Infraestructura

y Desarrollo Territorial; Informe N° 209-2024-MDSR-GIDT/SGESL-MERB, de fecha 16 de

~ mayo del 2024, presentado por el Ing. Mario Elvis Ramos Barrial - Sub Gerente de Supervision,

Liquidacién de Proyectos, con el que solicitan Ia aprobacion de Liquidacién Fisica Financiera del

servicio de ejecucion de la actividad: “MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO

VECINAL NO PAVIMENTADO: PUENTE SANTA ROSA - SIMARIVA -

~Z ... CHONTACCOHA — SAN PEDRO - RUMIPATA — CALLEPAMPA, EN EL DISTRITO

'f’@/ [}/ .\ DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”,
1z

CONSIDERANDQ:;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 194° de la Constitucién Politica
del Perti, modificada por Ley de Reforma Constitucional — Ley N° 27680, concordante con
N los Articulos I y 11 del Titulo Preliminar de la Ley Orgéanica de Municipalidades - Ley N°

3 &N\ 27972, las Municipalidades Provinciales y Distritales son organos de Gobierno Local, que
+ ‘\emanan de la voluntad popular, con personeria juridica de derecho piiblico y autonomia
2 politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia; ello se subsume en
/que la autonomia de los gobiemos locales radica en facultad de ejercer actos de gobierno,
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E///// administrativo y de administracién con sujecion al ordenamiento juridico;
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Que, conforme a lo prescrito en el Articulo 6° de la Ley Orgéanica de
Municipalidades; el alcalde es el 6rgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el

\ representante legal de la municipalidad y su maxima autoridad administrativa; y como tal le
“\corresponde implementar las medidas técnicas y administrativas orientadas a lograr el objeto
r - eficiente y oportuno d ellos fines institucionales y metas trazadas por la Administracion
; _,/;,;Municipal. Por ofro lado, el Articulo 20° numeral 6 de la norma antes mencionada, establece
7 que una de las atribuciones del alcalde es la de “Dictar decretos y resoluciones de alcaldia,
con sujecion a las leyes y ordenanzas™; de igual manera el Articulo 43° indica que, las

Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter admini strativo;

Que, conforme a lo establecido por el Articulo 209° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, La Liquidacion del Contrato de la Obra, sigue la secuencia precisando en los

pPg E-mail: alcaldia@ munisantarosa gob.pe

ﬁ Jr. Unién N°485, Plaza Mayor “8 Mesa de partes virtual: https:/facilita.gob.pe/t/4137 Besor Vadladoiid Espinazk

Santa Rosa - La Mar - Ayacucho.

Alcalde 2023-2026
Municipalidad Distrital de Santla Rosa - VRAEM Celular: 931276848




ICIPALIDAD DISTRITAL DE

ANTA ROSA

GESTION 2023-2026

DESPACHO DE ALCALDIA

Ao del 'Birmicrmria, de la conselidacion de nuestra ﬂndapmde.nriu, y de la conmemoracion de las heroicas batallas de gun in I ﬂyarurha"

numerales siguientes: 209.1. El contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada
con la documentacién y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el
. equivalente a un décimo (1/10) del plazo vi gente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor,
;\ contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra o de que la ltima controversia haya
» | sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10)
;,-" del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente
" de larecepcion de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios célculos,
excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucion de controversias.
209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liguidacion formulada por el
contratista la Entidad se pronuncia con cdlculos detallados, va sea aprobando, observando
o elaborando otra, notificando al coniratista para gue este se pronuncie dentro de los quince
(15) dias siguientes. 209.3. En caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo
previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboracién de la liquidacién
_ debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo
o \ del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes. En caso el contratista no presente la liquidacién en
plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboracion de la liguidacion
A ?‘debldﬂmeute sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo
/del contratista. La Entidad notifica Ia liquidacion al contratista para que este se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes. 209.4. La liquidacién queda consentida o aprobada,
segun corresponda, cuando, practicada por una de las paries, no es observada por la otra
dentro_del plazo establecido. 209.5. Cuando una de las partes observe la liquidacion
presentada por la ofra, ésta se pronuncia dentro de los quince (15) dias de haber recibido la
Slbbservacion; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, segin corresponda, la
/) 1quidacion con las observaciones formuladas. 209.6. En el caso que una de las partes no acoja
// las observaciones formuladas por la otra, aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo
= previsto en el numeral anterior, En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones
solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, ¢l sometimiento de esta controversia a
conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segin
corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas. 209.7. Toda discrepancia
respecto a la liquidacion, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al
incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segiin las disposiciones
previstas para la solucion de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida. 209.8. La hqmdduon de obra contratada bajo
cualquier sistema de contratacion se practica con los precios unitarios, gastos generales y
utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecucion del contrato. 209.9.
“No se procede a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver”;
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Que, en el mismo orden de ideas el Articulo 210° de la precitada norma refiere
respecto a los efectos-de la liquidacion, indicando que, /uego de consentida la liquidacion y
efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el
expediente respectivo. De la misma manera menciona que, las discrepancias en relacion a
defectos o vicios ocultos, son sometidas a conciliacién y/o arbitraje. En dicho caso el plazo
de caducidad se computa a partir de la recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30)
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dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto
en el contrato;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 260-2023-MDSR-VRAEM/AL ., de
fecha 04 de agosto del 2023, se aprobé el Expediente Técnico del Provecto:
“MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO:
PUENTE SANTA ROSA - SIMARIVA -CHONT ACCOHA - SAN PEDRO - RUMIPATA
— CALLEPAMPA, EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA -~ PROVINCIA DE LA MAR —
. DEPARTAMENTO DE AYACUCHO?”, con una asignacion presupuestal de $/.768,967.00
%! (Setecientos Sesenta y ocho Mil con Novecientos Sesenta y Siete con 00/100 Soles) con el
- /2 Desagregado de Monto de Ejecucion del Servicio de Mantenimiento de S/. 724,795.67 y
¥/ Gastos de Supervision por el monto de S/. 44,171.33, siendo Redondeados ambos montos
para la ejecucion del Servicio por la suma de S/. 724,796.00 (Setecientos Veinte y Cuatro
Mil Setecientos Noventa y Seis con 00/100 Soles), por cuestiones de facilidad y lanzar el
proceso de seleccion, el cual se desagrega de la siguiente manera:

DESCRIPCION MONTO §/.
COSTO DIRECTO 532,288.43
GASTOS GENERALES (10.00 %) 44.685.00
/| UTILIDAD (5.00%) 37,260.19
 SUBTOTAL 614,233.62
| IGV (18%) 110,562.05
COSTO DE EJECUCION 724,796.00
F.R 0.90
MONTO DE CONTRATO 652,316.40 |

Que, a través del proceso de Seleccion del CONCURSO PUBLICO CP-SM-
+¥-2023-MDSR/CS-1, se firma el Contrato de Ejecucién de Obra N° 130-2023-MDSR-
- ;‘V GACP/GM, de fecha 16 octubre del afio 2023, para la ejecucion de la obra:
<=7 “MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO:
l PUENTE SANTA ROSA - SIMARIVA -CHONTACCOHA — SAN PEDRO - RUMIPATA

— CALLEPAMPA, EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO?”, entre la Empresa Ejecutora CONSORCIO SANTA
ROSA, por el monto de $/.652,316.40 (Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos
) ~\, Dieciséis con 40/100 Soles) incluido IGV con plazo de ejecucion de 80 dias;

/ Que, con fecha 18 de octubre del 2023, se suscribe el Acta de Entrega de
* Terreno, por parte de la entidad representaron: el Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Santa Rosa, el Gerente Municipal y el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial, por
parte del Contratista: ‘el representante comiin del CONSORCIO SANTA ROSA, Residente
de Obra y Supervisor; asimismo, se firma el Acta de Inicio de Obra, el 18 de octubre del
2023, en las cuales se contd con la presencia de los representantes de la Municipalidad
Distrital de Santa Rosa, el Ing. Jhony Marquina Bendezii - Gerente de Infraestructura y
Desarrollo Territorial v las autoridades locales, Supervisor de Obra el Ing. Guido B. Jeri
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Godoy y por parte de la empresa CONSORCIO SANTA ROSA. su representante legal el Sr.
-~ Renan Loayza Yauli y el Residente de Obra Ing. Javier Navarro Gonzales;
A TR o
(/:7 B 2 Que, a través del Asiento N° 77, el residente de Obra, a través del cuaderno
\ o de Obra de fecha 21 de diciembre del 2023, comunica a la Supervision la culminacién de la
. Obra al 100%, y solicita la conformacion del Comité de Recepeidn de Obra, en concordancia
ancs > al articulo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con Informe N° 209-2024-MDSR-GIDT/SGESL-MERB, de fecha 16 de
mayo del 2024, presentado por el Ing. Mario Elvis Ramos Barrial — Sub Gerente de
Supervision, Liquidacion de Proyectos, remite ¢l Expediente de Liquidacion Fisica
Financiera de la actividad: “MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL
~ NO PAVIMENTADO: PUENTE SANTA ROSA - SIMARIVA -CHONTACCOHA - SAN

% PEDRO — RUMIPATA - CALLEPAMPA, EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA -
" PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con un presupuesto
/=) ejecutado al monto de 8/.717,345.03( Setecientos Diecisiete Mil Trescientos Cuarenta y
/' Cineo con 03 /100 Soles), actividad ejecutada bajo la modalidad de Administracion
Indirecta;

Que, a través del Informe N° 236-2024-MDSR-GIDT/IMB/G, de fecha3] de
mayo del 2024, y prev1a revision minuciosa ¢l Gerente de Infraestructura y Desarrollo
4._ Territorial emite opinion favorable y remite el Expediente de Liquidacion Fisica Financiera
de la actividad: “MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO
"/ PAVIMENTADO: PUENTE SANTA ROSA - SIMARIVA -CHONTACCOHA - SAN

PROVINCIA DE LA MAR — DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, y solicita su
aprobacion via Acto Resolutivo; la misma que fue revisada y refrenado por la Gerencia
Municipal conforme se precisa en el proveido de fecha 04 de junio del presente afio;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de sus atribuciones
Y, conferidas por el inciso 6) del Articulo 20° Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades,
% y demas normas legales concordantes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la LIQUIDACION FiSICA FINANCTERA
de la actividad: “MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO
PAVIMENTADO: PUENTE SANTA ROSA - SIMARIVA -CHONTACCOHA - SAN
PEDRO - RUMIPATA - CALLEPAMPA, EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA -
PROVINCIA DE LA MAR — DEPARTAMENTO DE AYACUCHO?”, con un presupuesto
gjecutado de S/.717,345.03( Setecientos Diecisiete Mil Trescientos Cuarenta y Cinco con
03 /100 Soles), ejecutado bajo la modalidad de Administracion Indirecta (contrata), con un plazo
de ejecucion total de 65 dias calendarios; conforme se detalla en el cuadro siguiente:
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DESCRIPCION MONTOS | FECHAS
MONTO PRESUPUESTO §/. 724,796.00 | 04. AGO.2023
-\ TOTAL, MONTO CONTRATO DE EJECUCION §/.652,316.40 | 21.8ET 2023
;MONTO DE CONTRATO DE CONTRATISTA EJECUTOR | §/. 652,316.40 | 16.0CT.2023
Z)1 VALORIZACION N° 01 (18 AL 31 OCTUBRE DE 2023) S/. 18485618 | 17.NOV 2023
VALORIZACION N° 02 (01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023) S/.267.824.64 | 15.DIC 2023
VALORIZACION N° 03 (01 AL 21 DICIEMBRE DE 2023) 5/ 117.637.46 | 22.DIC.2023
VALORIZACION N° 01 DE ADICIONAL N° 15 (01 AL 21| S8/ 73,615.60 | 22.DIC 2023
DICIEMBRE DE 2023)
MONTO RETENIDO 10% POR EL FIEL CUMPLIMIENTO S/. 8,179.51
ADICIONAL

MONTO RETENIDO POR 10%
| CUMPLIMIENTO

TOTAL, MONTO PAGADO A CONTRATISTA
-A I\’!Ofo'(') POR PEVOLVER A DEVIDA ; |
' LIQUIDACION FISICA FINANCIERA
H PENALIDAD POR MORA (PENALIDAD 11 DIAS)
} MONTO A PAGAR POR ELABORACION DE LIQUIDACION FINAL (%)
| MONTO A DEVOLVER DE MONTO RETENIDO AL CONTRATISTA

POR EL FIEL S/. 65,231.64

S/. 717,345.03
S/. 7,450.97

S/. 39,739.61
S/. 10,838.08
S/.22,833.46

ABRTICULO SEGUNDOQ.- DISPONER, a la Gerencia Municipal encargar a quien
corresponda la aplicacion de penalidad por mora (PENALIDAD 11 DIAS) la suma de S/.
39,739.61 (Treinta y Nueve Mil Setecientos Treinta Nueve con 61/100 Soles) al contratista de
Ejecucion del Proyecto.

ARTICULO TERCERQO.- ENCARGAR, al Gerente Municipal designar al drea
correspondiente el pago al Supervisor de obra por la Elaboracion del Expediente de Liquidacion
final que asciende a la suma de S/, 10,838.08 (Diez Mil Ochocientos Treinta y Ocho con 08/100
Soles} del proyecto indicado en el Articulo Primero.

Q o ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente Resolucion a Ia Gerencia
"\ Municipal, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, a la Sub Gerencia de Supervision

v y Liquidacion de Obras y Proyectos, y a las demds areas correspondientes de la Entidad para
conocimir:nto v cumplimiento.

ARTICULO OUINTO.- DISPONER, a la Secretaria General que, a través de la Unidad
de Imagen Institucional la publicacion de la presente Resolucion en el Portal Institucional de la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa (https://munisantarosa gob pe).

/ﬂ"—"\

REGISTRESE, NOTIFIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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