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DESPACHO DE ALCALDIA

Ao del “Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Jndependencia, i de la conmemoracin de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 167- 2024-MDSR-VRAEM/ALC.

Santa Rosa, 04 de junio del 2024,

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA -PROVINCIA DE
LA MAR — DEPARTAMENTO DE AYACUCHQO

VISTO:

El proveido de la Gerencia Municipal de fecha 04 de junio del 2024, Informe N° 235-2024-
MDSR-GIDT/EJOIJ-G, de fecha 31 de mayo del 2024, de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Territorial; Informe N°® 202-2024-MDSR-GIDT/SGESL-MERB, de fecha 13 de mayo del 2024,
presentado por el Ing. Mario Elvis Ramos Barrial — Sub Gerente de Supervision, Liquidacion de
Proyectos, con el que presenta el Expediente para la Liquidacion Fisica Financiera del servicio
supervision de la actividad: “MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO
PAVIMENTADO: PUENTE SANTA ROSA - SIMARIVA -CHONTACCOHA - SAN
PEDRO - RUMIPATA — CALLEPAMPA, EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA -
e PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert,
modificada por la Ley de Reforma Constitucional-Ley N°27680, concordante con los Articulos
I y 1T del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades-Ley N°27972, las
Mummpahdades Provinciales y Dlstntales son organos de Gobierno Local que emanan de la

Que, conforme a lo prescrito en el Articulo 6° de la Ley Organica de Municipalidades;
. el Alcalde es el organo ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la
; municipalidad y su maxima autoridad administrativa; y como tal le corresponde implementar las
medidas técnicas y administrativas orientadas a lograr el objeto eficiente y oportuno de los fines
: : y, Institucionales y metas trazadas por la Administracion Municipal. Por otro lado, el Articulo 207

&

Que, conforme a lo establecido por el Articulo 209° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado — Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, La Liguidacion del Contrato de la Obra, sigue la secuencia precisando en los numerales
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siguientes: 209.1. El contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada con la
documentacion y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a

\un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde
“)’{;%dia siguiente de la recepeion de la obra o de que la Gltima controversia haya sido resuelta y

N
N

N,

\
3
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eonsentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10}) del plazo vigente
/o Ae ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de
27 la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios calculos, excluyendo aquellos
que se encuentran sometidos a un medio de solucién de controversias. 209.2. Dentro del plazo
de_sesenta (6f)) dias de_recibida la liguidacion formulada por_el_contratista la Entidad se
pronuncia_con cdlculos detallados, ya sea aprobando. observando. o elaborando otra,
notificando al contratisia para que este se pronuncie dentro de los quince (13) dias siguientes.
209.3. En caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, la Entidad ordena al
supervisor o inspector la elaboracion de la liquidacién debidamente sustentada en el plazo
previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la
liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. En
- \caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor
-0 inspector la elaboracion de la liquidacién debidamente sustentada en el plazo previsto en el
icfeaL /ﬁﬂumeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica 1a liquidacién al
““/contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. 209.4. La
liguidacion queda consentida o aprobada, seoin corresponda, cuando, practicada por una de
las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. 209.5, Cuando una de las
partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los quince (15)
dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, segiin
corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas. 209.6. En el caso que una de las
partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo manifiesta por escrito dentro
del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones
solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a con ciliacion
v/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segun corresponda, la
liquidacion con las observaciones formuladas. 209.7. Toda di screpancia respecto a la
liquidacién, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los
pagos que resulten de la misma, se resuelve segiin las disposiciones previstas para la solucion de
controversias establecidas en la Ley v en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no
3\, controvertida. 209.8. La liquidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion
se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados v, de ser el caso, los
/- japrobados durante la ejecucion del contrato, 209.9. “No se procede a la liguidacion mientras
/* / existan controversias pendientes de resolver”;

=

Que, en el mismo orden de ideas el Articulo 210° de Ia precitada norma refiere respecto
a los efectos de la liquidacion, indicando que, luego de consentida la liquidacién y efectuado el
pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato v se cierra el expediente respectivo.
De la misma manera menciona que, las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos,
son sometidas a conciliacién y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a
partir de la recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al
vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato;
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Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 260-2023-MDSR-VRAEM/AL, de fecha 04
de agosto del 2023, se aprobé el Expediente Técnico del Proyecto: “MANTENIMIENTO
D PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADOQ: PUENTE SANTA ROSA

NG A\ T SIMARIVA -CHONTACCOHA - SAN PEDRO - RUMIPATA - CALLEPAMPA, EN
‘ EL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE
: .-" AYACUCHO?”, con una asignacion presupuestal de $/.768,967.00 (Setecientos Sesenta y ocho
Mil con Novecientos Sesenta y Siete con 00/100 Soles) con ¢l Desagregado de Monto de
Ejecucion del Servicio de Mantenimiento de S/. 724,795.67 y Gastos de Supervision por el
monto de S/. 44,171.33, siendo Redondeados ambos montos para la ejecucion del Servicio por
la suma de S/. 724,796.00 (Setecientos Veinte y Cuatro Mil Setecientos Noventa y Seis con
00/100 Soles), por cuestiones de facilidad y lanzar el proceso de seleccion, el cual se desagrega
de la siguiente manera:

DESCRIPCION MONTO S/.
COSTO DIRECTO 532,288.43
"GASTOS GENERALES (10.00 %) o 44,685.00
UTILIDAD (5.00%) 37,260.19
SUB TOTAL ] 614,233.62
IGV (18%) 110.562.05
COSTO DE EJECUCION 724,796.00
F.R 0.90
MONTO DE CONTRATO 652,316.40

Que, a través del proceso de Seleccién del CONCURSO PUBLICO CP-SM-1-2023-
= SR/CS-1, se realiza la contratacion para la ejecucion de la obra; “MANTENIMIENTO
/PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO: PUENTE SANTA ROSA
— SIMARIVA -CHONTACCOHA - SAN PEDRO - RUMIPATA - CALLEPAMPA, EN
ac EL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE
- AYACUCHO?”, el comité especial con fecha 25 de setiembre de 2023, otorga la BUENA PRO
a la empresa contratista CONSORCIO SANTA ROSA, por el monto de la oferta economica y

por un sistema de contratacion a SUMA LZADA;

\\

\ Que, con fecha 21 de setiembre del 2023, se suscribe el CONTRATO N° 122-2023-
\MDSR—SGACP/GM, para la supervision de la actividad: “MANTENIMIENTO
k’ERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO: PUENTE SANTA ROSA
] - "__;Z«’,_ SIMARIVA -CHONTACCOHA ~ SAN PEDRO - RUMIPATA - CALLEPAMPA, EN
~ .~ ELDISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHQO?”, por el monto de S/. 39,000.00 (Treinta y Nueve Mil con 00/100 Soles);

Que, con fecha I8 de octubre del 2023, se suscribe el Acta de Entrega de Terreno, por
parte de la entidad representaron: el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, el
Gerente Municipal v el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial, por parte del
Contratista: el representante comin del CONSORCIO SANTA ROSA, Residente de Obra y
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Supervisor; asimismo, se firma el Acta de Inicio de Obra, el 18 de octubre del 2023, en las cuales
se conto con la presencia de los representantes de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, el
- Ing. Jhony Marquina Bendezu - Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial y las
L *lautoridades locales, Supervisor de Obra el Ing. Guido B. Jeri Godoy y por parte de la empresa
4 L;’ ONSORCIO SANTA ROSA. su representante legal el Sr. Renan Loayza Yauli y el Residente
",‘\-__“'/ -/ de Obra Ing. Javier Navarro Gonzales;
S/

Que, el CONSORCIO SANTA ROSA, mediante Carta N°004-2023-CONSORCIO
SANTA ROSA/RLY-RC, presento el calendario de Avance de Obra actualizado a la supervision
con fecha 18 de octubre de 2023 para su tramite correspondiente a la entidad, aprobandose
mediante la Resolucidon de Gerencia Municipal N° 138-2023-MDSR-M/GM, de fecha 07 de
noviembre del 2023;

Que, a través del INFORME N° 005-2023-CONSORCIO SANTA ROSA/ING-RO, el
Consorcio Santa Rosa presenta el Expediente de Prestacion de Adicionales de Obra y deductivo
de Obra, el mismo que fue derivado a la Supervision y Ia cual es presentada mediante el
INFORME TECNICO N° 001-2023-GBJG/C-7881, la misma que fue aprobada mediante
>)) Resolucién De Alcaldia N° 167-2023-MDSR/A, de fecha 15 de diciembre del 2023

Que, a través del Asiento N° 77, el residente de Obra, a través del cuademo de Obra de
fecha 21 de diciembre del 2023, comunica a la Supervision la culminacion de la Obra al 100%,
y solicita la conformacion del Comité de Recepcion de Obra, en concordancia al articulo 205°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y, con Asiento N° 78 en el cuaderno de
Obra el supervisor corrobora la culminacion del proceso de ejecucion de la obra con fecha 21 de
diciembre de 2023;

',L;; ] Que, con Carta N° 009-2024-GBJG/C-7881, de fecha 06 de mayo, el supervisor de obra
A3 7 emite el Expediente de Liquidacion Fisica Financiera de Supervision de la actividad:
‘\“; “MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO:

PUENTE SANTA ROSA - SIMARIVA -CHONTACCOHA - SAN PEDRO - RUMIPATA
— CALLEPAMPA, EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", para su respectiva evaluacion;

RTAL 3, Que, con Informe N° 202-2024-MDSR-GIDT/SGESL-MERB, de fecha 13 de mayo
b | del 2024, presentado por el Ing. Mario Elvis Ramos Barrial — Sub Gerente de Supervision,
e | LIQIiidﬁClOII de Proyectos, remite el Expediente de Liquidacién Fisica Financiera de Supervision
de la actividad: “MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO
- 'PAVIMENTADO: PUENTE SANTA ROSA - SIMARIVA -CHONTACCOHA - SAN
" PEDRO - RUMIPATA - CALLEPAMPA, EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA -
PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO?”, con un presupuesto
que asciende al monto de S/.39,000.00 ( Treinta y Nueve Mil rcon 00 /100 Soles), actividad
gjecutada bajo la modalidad de Administracion Indirecta;
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Que, a través del Informe N” 235-2024-MDSR-GIDT/IMB/G, de fecha 31 de mayo del
2024, y previa revision minuciosa el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial emite

'\ ctividad: “MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO
|2 PAVIMENTADO: PUENTE SANTA ROSA - SIMARIVA -CHONTACCOHA - SAN
5 \\__;/ /PEDRO — RUMIPATA - CALLEPAMPA, EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA -
4500 PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, y solicita su
aprobacion via Acto Resolutivo; la misma que fue revisada y refrenado por la Gerencia

Municipal conforme se precisa en el proveido de fecha 04 de junio del presente afio;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de sus atribuciones conferidas
por el inciso 6) del Articulo 20° Ley N°® 27972 - Ley Organica de Municipalidades, y demas
. normas legales concordantes:;

SE RESUELVE:

A ARTICULO PRIMERQ. - APROBAR, la Liquidacién Fisica-Financiera de la
ZSupervision de la actividad: “MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO
'“PAVIMENTADO: PUENTE SANTA ROSA - SIMARIVA -CHONTACCOHA - SAN
7/ PEDRO - RUMIPATA - CALLEPAMPA, EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA -
PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHOQO”, con una inversion de
S/ 39 000,00 ( Treinta y Nueve Mll con 00 /100 Soles), ejecutado bajo la modalidad de SUMA

: ICP SM-1-2023-MDSR/CS-1

ENT]DAD CONTRATANTE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEﬁSAj\]TA ROSA ]
EJE(‘I_]TOR CONTRATISTA ( ONSORCIO SANTAROSA
| REPRESENTANTE LEGAL ____: StRENANLOAYZAYAULL
RESIDENTEDEOBRA : Ing JAVIERNAVARRO GONZALES
JEFE DESUPERVISION _|:|Ing GUIDOB JERIGODOY
/ | SISTEMA DE CONTRATACION _ : ASUMA ALZADA
FECHA DE CONTRATO ki 1 16/10/2023 (CONTRATO N° 130-2023- MDSRK'GM)
VALOR REFERERENCIAL 13! SJ. 724,796.00 {Inc. IGY)

' PRESUPUESTO CONTRATADO | : S/, 652,316.40 (Inc. IGV)

' PRESUPUESTO EJECUTADO : SL717,53843 (Inc. 1GV)
' PLAZO DE EJECUCION R
| OFERTADO | 80 DIAS CALENDARIOS
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FECHA DE ENTREGA DE o .
TERRENO 3. 18 DE OCTUBRE DEL 2023 :

\ ADICIONALDEOBRAN°01 ___|:|S/. 8698852 (R GM N°167-2023-MDSR-GM. FA=15/12/2023) _ |
{DEDUCTIVODE OBRAN° 01 | §/.16,766.49 (R.G.M N°167-2023-MDSR-GM. FA=15/12/2023) |

)

W

¥

—
g

=/ AMPLIACION | 1§/.70,222.03 (R GM. N° 167-2023-MDSR-GM.
/7 ./ PRESUPUESTARIA _ 21 FA=15/12-2023).

'FECHA DE INICIO DE OBRA ;.

b

18 DE OCTUBRE DEL 2023

FECHA TERMINO “" e
_CONTRACTUAL . (i 05 DE ENERO DEL 2024 __
 FECHA REAL DE TERMINO. | :|21/12/2023 _ , N
' PERIODO DE EJECUCION 't! 65 DIAS CALENDARIOS (18/10/2023 AL 21/12/2023)

FECHA DE RECEPCION DE o
L OBRA .+ 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

ARTICULO SEGUNDOQ.- DISPONER, que la Gerencia Municipal designe a quien
orresponda con devolver al supervisor el 10% de retencién de garantia de fiel cumplimiento
que asciende al monto de S/. 3,900.00 (Tres Mil Novecientos con 00/100 Soles), el cual se
encuentra en custodia de la entidad.

U 3 .- NOTIFICAR, la presente Resolucion a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, a la Sub Gerencia de Supervision

y Liquidacion de Obras y Proyectos, y a las demas areas correspondientes de la Entidad para
conocimiento y cumplimiento.

L .:Z,-_i-\- ARTICULO CUARTO.- DISPONER, a la Secretaria General que, a través de la

.j?f""'l‘gjnjdad de Imagen Institucional la publicacion de la presente Resolucion en el Portal
. Institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa (https://munisantarosa.gob.pe).

REGISTRESE, NOTIFIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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