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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAN'l' ROSA | DESPACHO DE ALCALDIA

GESTION 2023-2026

Aiio del “Bicenlenario, de la consolidacidn de nuestra .jud‘rpmufrnria, Yy de la conmemeracion de las heroicas balallas de 3:1”1'!1 y Jf_‘lyamﬂ'w"

RESOLUCION DE ALCALDIA N°309-2024-MDSR-VRAEM/ALC

Santa Rosa, 11 de diciembre de 2024.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-PROVINCIA
DE LA MAR — DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

VISTO:

El INFORME N°495-2024-MDSR-GIDT/SGESL-MERB, de fecha 05 de diciembre de

iciembre de 2024, de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, y proveido de
& /Gerencia Municipal de fecha 11 de diciembre de 2024, con ¢l que solicitan la Aprobacion de
Liquidacion Fisica Financiera del Proyecto: "REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS
EN EL TRAMO 2-41- AVENIDA AYACUCHO DESDE JR. UNION HASTA JR.
HUANTA Y TRAMO 2-441- CALLE GRAU DESDE JR. HUANTA HASTA JR. SUCRE
EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LA MAR, REGION
YACUCHO", con CUI N°2475646., y:

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 194° y 195° de la Constitucion Politica del
Peri, modificada por Ley de Reforma Constitucional-Ley N°27680 y 30303, concordante con los
Articulos I y II del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades-Ley N°27972, las
\ Municipalidades Provinciales y Distritales son ¢rganos de Gobierno Local, que emanan de la
=| voluntad popular, con Personeria Juridica de derecho publico y con autonomia politica.
/) econémica y administrativa en los asuntos de su competencia; ello se subsume que la autonomia
de los gobiernos locales radica en facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de
administracion con sujecién al ordenamiento juridico;

Que. conforme a lo prescrito en el Articulo 6° de la Ley Orgénica de Municipalidades;
alcalde es el organo ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la
unicipalidad y suméaxima autoridad administrativa; y como tal le corresponde implementar las

nstitucionales y metas trazadas por la Administracién Municipal. Por otro lado, ¢l Articulo 20°
numeral 6 de la norma antes mencionada, establece que una de las atribuciones del alcalde es la
de “Dictar decretos y resoluciones de alcaldia, con sujecion a las leyes y ordenanzas™; de igual
manera el Articulo 43° seflala que, las Resoluciones de Alcaldia apruebany resuelven los asunitos
de cardcter administrativo,

\ Que, conforme a lo establecido por el Articulo 209° del Reglamento de la Ley de
;’f Contrataciones del Estado — Ley N30225. aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-
EF, La Liguidacién del Contrato de la Obra, sigue la secuencia precisando en los numerales
siguientes: 209.1. El contratista presenia la liquidacion debidamente sustentada con la
documentacion y cdlculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a
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un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde
el dia siguiente de la recepcion de la obra o de que la Gltima controversia haya sido resuelta y
consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente
de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de
la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios calculos, excluyendo aquellos
que se encuentran sometidos a un medio de solucion de controversias. 209.2. Dentro del plazo
de sesenta (60) dias de recibida la liguidacion formulada por el contratista la_Entidad se
%ﬁ?ﬂ pronuncia _con cdlculos detallados, va sea aprobando, observando. o elaborando otra,
_ QWg c% notificando al contratisia para que este se pronuncie dentro de los quince (15} dias siguientes.
‘( B 209.3. En caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, la Entidad ordena al

supervisor o inspector la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo
previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la
liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. En
caso ¢l contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto. la Entidad ordena al supervisor
o inspector la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en ¢l plazo previsto en ¢l
numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al
Zy\conlratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. 209.4. La

iquidacion queda consentida ¢ aprobada, segiin corresponda, cuando, practicada por una de
_Jlas partes. no es observada por la otra dentro del plazo establecido. 209.5. Cuando una de las
partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los quince (13)
dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, segin
corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas. 209.6. En el caso que una de las

del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones
£ Isolicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacién
J/y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, seglin corresponda, la
" liquidacién con las observaciones formuladas. 209.7. Toda discrepancia respecto a la
liquidacién, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los
pagos que resulten de la misma, se resuelve segln las disposiciones previstas para la solucién de
controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida. 209.8. La liquidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion

Que. en el mismo orden de ideas el Articulo 210° de la precitada norma refiere respecto
a los efectos de la liquidacion, indicando que, luego de consentida la liquidacion y efectuado el
- pago que corresponda, culmina definitivamente el conirato y se cierra el expediente respectivo.
‘. Menciona también que, las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, son sometidas
i\ a conciliacion y/o arbitraje. kn dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la
ecepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del
/' plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato:

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°175-2020-MDSR-VRAEM/ALC, de fecha 13
de agosto de 2020, se aprobo el Expediente Técnico de la inversion I[OARR:
"REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL TRAMO 2-41- AVENIDA
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AYACUCHO DESDE JR. UNION HASTA JR. HUANTA Y TRAMO 2-441- CALLE GRAU
DESDE JR. HUANTA HASTA JR. SUCRE EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA.
PROVINCIA LA MAR, REGION DE AYACUCHO” con CUI N"2475646. con una asignacién
presupuestal de S/ 823.069.98 (Ochocientos veintitrés mil sesenta y nueve con 98/100 Soles)
para su ejecucion por 02 meses (60 dias calendarios), conforme al siguiente detalle;

DESCRIPCION COSTO SI.
COSTO DIRECTO S 577,653.77]
GASTOS GENERALES (7% ) S/ 40,435.75}
UTILIDAD (8% ) S/ 46,212.30
SUB TOTAL S/ 664,301.
IGV 18% S/ 119,574.33
TOTAL DE LA OBRA S/ 783,876.17
SUPERVISION (5% PO) S/ 39,193 81

e =

Que, con fecha 31 de mayo de 2021. se suscribe el acta de entrega de terreno del

) Que, a través de la Resolucién de Alcaldia N°302-2021-MDSR/ALC, de lecha 23 de
}7-.‘ jagosto de afio 2021, se conformé el COMITE DE VERFICACION Y RECEPCION DE OBRA.
#conformado por el presidente, el primer miembro, el segundo miembro y ¢l asesor;

Que. asimismo con Resolucion de Alcaldia N°035-2021-MDSR/A, de fecha 25 de enero
de 2021. se aprobé el inicio de ejecucion del [OARR: "REHABILITACION DE PISTAS Y
VEREDAS EN EL TRAMO 2-41- AVENIDA AYACUCHO DESDE JR. UNION HASTA JR.
HUANTA Y TRAMO 2-441- CALLE GRAU DESDE JR. IIUANTA HASTA JR. SUCRE EN
EL DISTRITO DI SANTA ROSA. PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO";

Que. con Resolucion de Alcaldia N°211-2021-MDSR/A. de fecha 17 de junio de 2021
se aprueba el REINICIO DE PLAZO DE EJECUCION de la obra IOARR:
"REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL TRAMO 2-41- AVENIDA
AYACUCHO DESDE JR. UNION HASTA JR. HUANTA Y TRAMO 2-441- CALLE GRAU
DESDE JR. HUANTA HASTA JR. SUCRE EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA,
PROVINCIA LA MAR, REGION DE AYACUCHO?", a partir de 10 de junio 2021 teniendo

P. ifl Que. a través de la Resolucion de Alcaldia N°302-2021-MDSR/A, de fecha 23 de agosto
~“Zde 2021, se aprobo la conformacion del comité de recepcion de obra del IOARR:
"REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL. TRAMO 2-41- AVENIDA
AYACUCHO DESDE JR. UNION HASTA JR. HUANTA Y TRAMO 2-441- CALLE GRAU
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DESDE JR. HUANTA HASTA JR. SUCRE EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA,

PROVINCIA DE LA MAR. REGION AYACUCHO"; asimismo, con Resolucion de Alcaldia

N°468-2021-MDSR/A, de fecha 24 de noviembre de 2021, se aprobd el pago de la valorizacion

de mayores metrados N°01 del referido IOARR, con una asignacioén de §/75,613.00 (Setenta y
| cinco mil seiscientos trece con 00/100 Soles);

1Y Que. con CARTA N°001-2024-MDSR-MCCG, con fecha 10 de junio de 2024; ¢l Ing.
Maycol Cristian Contreras Gamboa-Consultor, remile ¢l Expediente de Liquidacion Fisica
ZFinanciera del proyecto "REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL TRAMO 2-
/41- AVENIDA AYACUCHO DESDE JR. UNION HASTA JR. HUANTA' Y TRAMO 2-441-
CALLE GRAU DESDE JR. HUANTA HASTA JR. SUCRE EN EL DISTRITO DE SANTA
ROSA. PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO", con CUI N°2475646,

Que, mediante CARTA N°0146-2024-MDSR-LM/GM, de fecha 19 de agosto de 2024,
=la Gerencia Municipal, remitio el INFORME N°0469-2024-MDSR-GIDT/RKLO/G, de fecha
5 de agosto de 2024, sobre las observaciones a la Liquidacién Fisica Financiera del proyecto

7 AY antes descrito; cuvas observaciones fueron absueltos a través de la CARTA N°04-2024-
' MDSR.MCCG, con fecha 28 de octubre de 2024

Que. mediante INFORME N°495-2024-MDSR-GIDT/SGESL-MERB, de fecha 05 de
~diciembre de 2024, el Ing. Mario Elvis Ramos Barrial-Sub Gerente de Evaluacion, Supervision y
: /! iquidacion de Proyectos, remite el Expediente de Liquidacion Fisica Financiera del Proyecto:
“/"REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL TRAMO 2-41- AVENIDA
AYACUCHO DESDE JR. UNION HASTA JR. HUANTA Y TRAMO 2-441- CALLE
| GRAU DESDE JR. HUANTA HASTA JR. SUCRE EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA,
‘ s PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO", con CUI N°2475646. considerando
90S ”“!a ue el gasto financiero real es ascendente al monto de S/ 815,020.14 (Ochocientos quince mil
inte con 14/100 Soles), ejecutado bajo la MODALIDAD DE ADMINISTRACION
FNDIRECTA (contrata) por un plazo de 60 dias calendario, con un pOrLLIltdjL de egjecucion
/Spesupuestal del costo real de 97.29%, y no habiendo observaciones a la revision del expediente
¢ liquidacion Fisica Financiera, DECLARA PROCEDENTE dicha liquidacion y recomienda su
aprobacion bajo acto resolutivo;

Sy

Que, asimismo a través del INFORME N°838-2024-MDSR-GIDT/RKLO-G., de fecha 10
de diciembre de 2024, y previa revision minuciosa la Mg. Ing. Roxana Karina Laura Ortega-
Gerente de Desarrollo Termorzal ¢ Infraestructura, emite OPINION FAVORABLE y remite el
xped:cntc de Liquidacion Fisica Financiera del proyecto antes descrito y solicita su aprobacion
bajo Acto Resolutivo; expediente que fue revisada por la Gerencia Municipal conforme se tiene
l proveido de fecha 11 de diciembre de 2024

Que, estando a los considerandos expuestos y en uso de sus facultades y atribuciones
concedidas por el inciso 6) del Articulo 20°y Articulo 43° de la Ley N°27972 - Ley Orgénica de
Municipalidades, y demas normas legales concordantes;

SE RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Liquidacion Fisica-Financiera del Proyecto:
"REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL TRAMO 2-41- AVENIDA
AYACUCHO DESDE JR. UNION HASTA JR. HUANTA Y TRAMO 2-441- CALLE
GRAU DESDE JR. HUANTA HASTA JR. SUCRE EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA,
PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO", con CUI N°2475646, con un
presupuesto real cjecutado de S/ 815,020.14 (Ochocientos quince mil veinte con 14/100 Soles),
ejecutado bajo la modalidad de Administracion Indirecta (contrata) siendo el estado actual de la
obra CONCLUIDO, con un plazo de ejecucion de 60 dias calendarios, segiin se detalla en el
cuadro siguiente:

PARCIALES
CLASIFICADOR DESCRIPCION COSTO GASTOS GASTOS DE | GASTOS DE |GASTOS DE TOTALS/.
DIRECTO | GENERALES | SUPERVISION [EXPEDIENTE| LIQUIDACI
2l 3 OTRAS ESTRUCTURAS
D600 du- INFRAESTRUCTURA VIAL 769,349.14 0.00 0.00 0.00 0.00 769,346.14
262323 CQSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 769,349.14 0.0 000 000 0.00) 765,349 14
oihi 8 ] QTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 31,671.00 0.00; 0.60 31,671.00
7.6.8 1.4 e o 0.00 0.00 31,671.00 2.00 0.00 31,671.00
FINANCIEROS
) 168143 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICICS( SUPERVISION; 000 000 3167100 000 200 JLETLOG
\=N2.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00] 14,000.00 14,000.00
2.6.8 1.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00{ 14,000.00 14,000.00
168143 GASTOS CE LIGUIDACION onp 060 0.00 000] 14000.00 14,000.00
TOTALES §/. 769,349.14 0.00 31,671.00 0.00] 14,000.00] 815,020.14
{+} valorizacior de Maguinaris Propia
{+ Materiales Utilizados de Stock de Almacen |
|-} Sado de Mzteria'es \3lorizado
COSTO DE LA OBRA (PRESUPUESTO ADMINISTRADD POR LA MUNICIPALIDAD) ! | s/.815,010.14

= ARTICULO SEGUNDOQ. - NOTIFICAR, la presente Resolucion a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Sub Gerencia de Fvaluacion. Supervision y
Liquidacién de Proyectos, y a las demds dreas correspondientes de la Entidad para su

conocimiento y cumplimiento.

ARTICULO TERCERO. -DISPONER, a la Secretaria General a través de la Unidad de Imagen
Institucional efectae la publicacién de la presente Resolucion en el Portal Institucional de la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa (https://munisantarosa.gob.pe/).

REGISTRESE, NOTIFIQUESE, CUMPLASE y ARCHIVESE.
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