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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SANTA ROSA

GESTION 2023-2026

Santa Rosa, 11 de diciembre de 2024,

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-PROVINCIA DE LA
MAR-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

VISTO:

El INFORME N°04-2024-MDSR-GIDT/RKLO-IO, de fecha 28 de noviembre de 2024,

. presentado por la Mg. Ing. Roxana Karina Laura Ortega-inspector de obra, INFORME N°490-2024-
¢ WMDSR-GIDT/SGESL-MERB, de fecha 29 de noviembre de 2024, de la Sub Gerencia de
1= Evaluacion, Supervision y Liquidacion de Proyectos, INFORME N°817-2024-MDSR-GIDT/RKLO-
/7G5, de fecha 02 de diciembre de 2024, remitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
/ Territorial ¢ INFORME N°200-2024-MDSR-OGPP, de fecha 11 de diciembre de 2024, sobre
" Expediente Técnico de prestacion Adicional de Obra N°03 y Deductivo vinculante de Obra N°03 del
Proyecto “CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS JIRONES, JR.

A EREZ DE CUELLAR, JR. LOS ROSALES DEL DISTRITO DE SANTA ROSA-
j ROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N°2521751. y;

CONSIDERANDO:

5 N Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert.

odificada por Ley de Reforma Constitucional-Ley N°27680. concordante con los Articulos [ y II

x&bl Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades-Ley N°27972, las Municipalidades

N;ClPA/ Yrovmcaales y Distritales son érganos de Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular, con

ersoneria Juridica de derecho publico y autonomia politica, econdmica y administrativa en los

/ asuntos de su competencm ello se subsume que la autonomia de los gobiernos locales radica en

facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administracién con sujecion al
ordenamiento juridico;

Que, conforme a lo preserito en ¢l Articulo 6° de la Ley Organica de Municipalidades: el
Icalde es ¢l 6rgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la
unicipalidad y su médxima autoridad administrativa: y como tal le corresponde implementar las
medidas técnicas y administrativas orientadas a lograr el objeto eficiente y oportuno d ellos fines
institucionales v metas trazadas por la Administracion Municipal. Por otro lado, el Articulo 20°

numeral 6 de la norma antes mencionada, establece que una de las atribuciones del alcalde es la de
_:‘54*=-\ “Dictar decretos y resoluciones de alcaldia, con sujecion a las leyes y ordenanzas”; de igual
manera el Articulo 43° sefiala que, las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de
'\eq dcter administrativo;

O s {5 Que, el numeral 2 d«.l Articulo 1° de la Resolucion de Contraloria N°195-88CG., menciona
&“L g L\»,/ﬁue es requisito indispensable para la ejecucion de una actividad y/o proyecto, contar con
s Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderd basicamente o

siguiente: Ficha técnmica. Memoria Descriptiva, especificaciones téenicas, planos, metrados,
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presupuesto base con su analisis de costo y cronograma de adquisicion de materiales y de ejecucion
del proyecto:

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°0120-2024-MDSR-LM/GM, de fecha
26 de septiembre del 2024, se aprobd el Expediente Técnico de prestacion Adicional de Obra N°02 y
Deductivo Vinculante N°02, de la obra “CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN
LOS JIRONES, JR. SAN MIGUEL JR. UNION, JR. AYACUCHO, AV. HUANTA TR

/s Que, asimismo a través de Resolucion de Gerencia Municipal N°0127-2024-MDSR-
e / LM/(JM de fecha 04 de octubre del 2024, se aprobo la ampliacion de plazo N°02 para la ejecucion
del Adicional de Obra N°02 y Actualizacion del Programa de Ejecucion del Proyecto antes descrito;

Que, con fecha 13 de noviembre del 2024 se suscribié el ACTA DE SUSPENSION DE
LAZO DE EJECUCION DE OBRA N°02 del proyecto en referencia, entre Autorizades de la
ntidad y el Representante Legal con Consorcio “LIBERTAD”, Ejecutor del Proyecto, en vista de
lie se realiza la Resolucion de Contrato al Consorcio “JG™ Supervisor del Proyecto; por lo que, se
liza la suspension de ejecucion de obra, hasta que la entidad contrate un Supervisor o designe un
spector de Obra;

Que, con CARTA N°141-2024-CL/GFMA-RC, de fecha 13 de noviembre de 2024, el Sr.
Grember Felipe Misaico Aquino — Representante Comun del Consorcio “Libertad”, remite el
Expediente Téenico de Adicional de Obra N°03 del Proyecto “CREACION DEL SISTEMA DE
.\ DRENAJE PLUVIAL EN LOS JIRONES, JR. SAN MIGUEL JR. UNION, JR. AYACUCHO,
~ 1AV, HUANTA, JR. LIBERTAD, JR. JAVIER PEREZ DE CUELLAR, JR. LOS ROSALES
J/ DEL DISTRITO DE SANTA ROSA-PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO", con CUI N°2521751, para su respetiva evaluacion y aprobaciéon bajo acto
resolutivo: el mismo que fue derivado al inspector, para su evaluacion ¢ informe respectivo,
mediante proveido de fecha 19 de noviembre de 2024,

Que. con INFORME N°04-2024-MDSR-GIDT/RKLO-IO, de fecha 28 de noviembre de
2024, la Mg. Ing. Roxana Karina Laura Ortega-inspector de obra: concluye que, de acuerdo a lo
indicado en el desarrollo del presente Expediente Técnico, se¢ muestra que resulta necesario ¢
indispensable para cumplir con las metas del proyecto, aprobar la Prestacién Adicional de Obra
N° 03 por la suma de S/, 1,885,209.79 (Un millon Ochocientos Ochenta y cinco Mil Doscientos
Nueve y 79/100 soles), con un porcentaje de incidencia parcial de 26.82% y con un Deductivo
Vinculante N° 03 que asciende a la suma de S/, 1,794,106.21 (Un millon Setecientos Noventa y
Cuatro Mil Ciento Seis y 21/100), incluido el 18% de IGV, con un porcentaje de incidencia de
5.52%; asimismo, indica que la solicitud de la realizacion del Adicional de Obra N°03. es a causa
&, omisiones y deficiencias del Expedlentt: Téenico, como presencia de ccntrapcndlcntes
\% eccion de cjecucion de canal en el eje de la via pavimentada existente, por existir bombeos
Lt los laterales con respecto del canal de drenaje no cumpliria su objetivo de la evacuacion de
] pluviales y otros; el cual se solicité mediante cuaderno de Obra asiento N°347, 348 del
/ ésidente de Obra la necesidad de ejecutar las prestaciones adicionales; siendo ratificado
=== mediante cuaderno de Obra asiento N°355 y 356 por el Supervisor de Obra;

Que, de la misma manera, resalta que los nuevos presupuestos calculados generan una
incidencia Acumulada del 2.74%, que en presupuesto asciende a la suma de S/ 192,621.56 (Ciento
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noventa y dos mil seiscientos veinte uno y 56/100 soles) con respecto al monto contratado, segin
se detalla los siguientes cuadros:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO CON INCIDENCIA DE LOS
ADICIONALES DE OBRA Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA.
ITEM DESCRIPCION MONTO INCIDENCIA

MONTO CONTRATO PRINCIPAL s/ 7,029,111.90|
A ADICIONAL DE OBRA N°01 5/ 396,080.20 5.63%
h 1 PRESUPUESTO DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°01 396,080.20 5.63%
x B DEDUCTIVO DEOBRA N°01 S/ 343,156.18 4.88%
,jf 2 PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA N°01 343156.18 4.88%
A-B PRESUPUESTO DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°01 52,924.02 0.75%

: C ADICIONAL DE OBRA N°02 S/ 1,903,828.35
\%@,‘gﬁ% 4 PRESUPUESTO DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°02 S/ 1,903,828.35 27.08%

S AN DEDUCTIVO DE OBRA N°02 s/ 1,855,234.39
§ 2 aL il 5 DEDUCTIVO DE OBRA N°02 S/ 1,855,234.39 26.39%
’f_ - v : ' to PRESUPUESTO DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°02 48,593.96 0.69%

by “@@ E ADICIONAL DE OBRA N°03 5/ 1,885,209.79
6 PRESUPUESTO DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°03 S/ 1,885,209.79 26.82%

e F DEDUCTIVO DE OBRA N°03 $/1,794,106.21
O NEE DEDUCTIVO DE OBRA N°03 S/ 1,794,106.21 25.52%
E-F PRESUPUESTO DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°03 91,103.58 1.30%
TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL N°01 (A-B) S/ 52,924.02 0.75%
TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL N°02 (C-D) 5/ 48,593.96 0.69%
TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL N°03 (E-F) §/91,103.58 1.30%
I TOTAL ADICIONAL ACUMULADO] s/ 192,621.56| 2.74%)

Finalmente, precisa que el nuevo monto que modifica el contratado asciende a la suma de S/
.221.,733.46 (Siete millones doscientos veinte un mil setecientos treinta v tres mil y 46/100), en
comparacion al monto de S/ 7,029,111.90 (siete millones veinte y nueve mil ciento once vy 90/100
soles). finalmente resultando una diferencia de S/ 192.621.56 (Ciento Noventa y dos mil seiscientos
veinte uno y 56/100 soles) que correspondiente al adicional acumulado con un porcentaje de

i N incidencia acumulado de 2.74%, y que del calculo de porcentaje de incidencia se tiene un
STRIAL 7N -

~4n Presupuesto del Adicional de Obra N°03 y Deductivo Vinculante de Obra N° 03 la suma de S/.
\3@1,103.58 (Noventa v un Mil ciento tres v 58/100 soles), con un porcentaje de incidencia de

2\
4]

FbLP. |21.30%, la misma que se encuentra enmarcado dentro de los alcances del Reglamento de la Ley de
“ Contrataciones del Estado: por lo que, RECOMIENDA, que la Entidad emita el Acto Resolutivo
correspondiente aprobando el nuevo monto que modifica el contratado que asciende la suma del
Adicional de Obra N°03 y Deductivo Vinculante de Obra N° 03, la suma de S/. 91,103.58 (Noventa
y un Mil ciento tres y 58/100 soles), resultado del Adicional de Obra N° 03, que asciende a la
suma de S/, 1,885,209.79 (Un millon Ochocientos Ochenta y cinco Mil Doscientos Nueve y
79/100 soles), incluido el 18% de IGV, y el deductivo de obra N° 03 que asciende a la suma de
S/. 1,794,106.21 (Un milién Setecientos Noventa y Cuatro Mil Ciento Seis y 21/100), incluido el
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18% de IGV, asimismo obteniéndose la suma de S/ 192.621.56 (Ciento noventa y dos mil

seiscientos veinte v uno 36/100 soles). monto gue corresponde al total del adicional acumulado con

un porcentaje de incidencia de 2.74%:

Que, a la vez el Ing. Mario Elvis Ramos Barrial, Sub Gerente de Evaluacion, Supervision y

Liquidacion de Proyectos, mediante INFORME N°490-2024-MDSR-GIDT/SGESLP-MERB, de

| fecha 29 de noviembre, remite la evaluacion del Expediente Técnico de prestacién Adicional de
| Obra N°03 y Deductivo Vinculante de Obra N°03 del Proyecto de inversion: “CREACION DEL
= SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS JIRONES, JR. SAN MIGUEL, JR. UNION, JR.

1,794 106.21 soles que representa el 25.52% respecto al monto de expedlente contrdtado por lo que
" tomando en cuenta los mencionados presupuestos en el parrafo anterior. resulta una incidencia
presupuestal 8/91, 103 58 (Noventa y un Mil clento tres y 58/100 soies), con porcentaje de

\*e pediente Lecmco de prestacion Adicional de ()bra N° 03 y Deductivo Vinculante de Obra N° 03
| proyecto en referencia, este CUMPLE con los aspectos técnicos y Normativos vigentes, por
“+’fanto, no habiendo en la Institucion el comité de Evaluacion, Aprobacion de Expedientes Téenicos,

se encomienda que la UET (Unidad Ejecutnra De lnversiones), emite OPINION FAVORABLE, y

Territorial, en concordanua con la Sub Gerencia de Fvaluauon Supervu.mn y L1qu1dacién de
- Proyectos, emite OPINION FAVORABLE para la aprobacion bajo acto resolutivo, del Expediente
Técnico de prestacion Adicional de Obra N°03 y Deductivo Vinculante de Obra N°03 del Proyecto
de inversion antes indicado, el mismo que fue evaluado por la Gerencia Municipal conforme consta
en el proveido de fecha 02 de diciembre de 2024

Que, mediante INFORME N°200-2024-MDSR-OGPP, de fecha 11 de diciembre de 2024, el
dic. Ronald Tenorio Campos-Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, remile
Sirevision Presupuestal para la aprobacion del Expediente Técnico de prestacion adicional de obra

°03 y Deductivo Vinculante de Obra N°03 del proyecto “CREACION DEL SISTEMA DE
DRENAIJE PLUVIAL EN EL JR. SAN MIGUEL. JR. UNION, JR. AYACUCHO, AV. HUANTA,
JR LIBERTAD, JR. JAVIER PEREZ DE CUELLAR Y JR LOS ROSALES DEL DISTRITO DE
SANTA ROSA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” con CUI N°
2521751; con el objetivo de prever el presupuesto por ¢l monto de 8/ 91,103.58 (Noventa y un Mil
ciento tres y 58/100 soles), para el afio fiscal 2025, para la aprobacion del Expediente Técnico de
\>\\prestacion adicional de obra N° 03 y Deductivo Vinculante de Obra N°03 del proyecto detallado
Z|precedentemente;

Que, estando a los fundamentos expuestos v en uso de las atribuciones conferidas por ¢l
inciso 6) del Articulo 20° y 43° de la Ley 27972 - Ley Organica de Municipalidades, y demas
normas legales concordantes;

SE RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO. — APROBAR, Iixpediente Técnico de Prestacion Adicional de Obra
N°03 y Deductivo Vinculante de Obra N°03 del Proyecto de inversion: “CREACION DEL
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS JIRONES, JR. SAN MIGUEL, JR. UNION, JR.
AYACUCHO, AV. HUANTA, JR. LIBERTAD, JR. JAVIER PEREZ DE CUELLAR, JR.
LOS ROSALES DEL DISTRITO DE SANTA ROSA-PROVINCIA DE LA MAR -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con CUI N°2521751; con un presupuesto ascendente al
monto de S/ 91,103.58 (Noventa y un Mil ciento tres y 58/100 soles); con un plazo de gjecucion
de 60 dias calendario, bajo la modalidad de ejecucion: Administracion Indirccta, con efectividad
S desde el 02 de diciembre del 2024,

PRESUPUESTO
EXPEDIENTE | ADICIONAL DE OBRA DEDUCTIVO
CONTRACT. N°03 VINCULANTE N°03
5,200,251.27 1,422,124 .44 1,327.308.95
GASTOS GENERALES (8.5 %) 444,608.14 90.183.51 113,481.51
UTILIDAD (6.00%) 312,015.08 85,327.47 79.638.54
SUBTOTAL 5,956,874.49 1,597.635.42 1,520,428.99
vV 18% 1,072,237.41 287,574.38 273,677.22
/ PRESUPUESTO TOTAL 7,029,111.90 1,885.209.79 1.794.106.21
VFACTOR DE RELACION 100% 1 1 1
PRESUPUESTO TOTAL $/7.029.111.90 $/1,885.209.79 $/1,794.,106.21
PORCENTAJE 100% 26..82% 25.52%

ARTICULO SEGUNDO. — ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura y

Desarrollo Territorial, Sub Gerencia de Evaluacién, Supervision y Liquidacién de Proyectos, adoptar

las acciones administrativas que correspondan para el cumplimiento de lo dispuesto por el presente

Acto resolutivo.

I = ARTICULO TERCERO. - TRANSCRIBIR, cl presente Acto Resolutivo a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Sub Gerencia de Evaluacién, Supervision y

Liquidacién de Proyectos, y demés unidades de la Entidad, para su conocimiento y cumplimiento.

TICULO CUARTO. - DISPONER, a la Sccretaria General que, a través de la Unidad de
agen Institucional la publicacién de la presente Resolucion en el Portal Institucional de la
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