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RESOLUCION DE ALCALDIA N°315-2024-MDSR-YRAEM/ALC

Santa Rosa, 19 de diciembre de 2024.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-PROVINCIA
DE LA MAR — DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

VISTO:

s El INFORME N°498-2024-MDSR-GIDT/SGESL-MERB, de fecha 10 de diciembre de
9‘,;%: ‘J\ 2024, presentado por el Ing. Mario Elvis Ramos Barrial — Sub Gerente de Evaluacion, Supérvision
7 V=¥ Liquidacion de Proyectos, INFORME N°863-2024-MDSR-GIDT/RKLO-G, de fecha 18 de
‘L iciembre de 2024, remitido por la Ing. Roxana Karina Laura Ortega-Gerente de  Desarrollo
\LOE f; erritorial e Infraestructura, y proveido de Gerencia Municipal de fecha 18 de diciembre de 2024,
7 con el que solicitan la Aprobacion de Liquidacion de contrato de Ejecucion de la IOARR:
"REPARACION DE PASE AEREO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD MARINTARI, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA LA MAR,

DEPARTAMENTO AYACUCHO?”, con CUI N°2588720, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por ¢l Articulo 194° y 195° de la Constitucion Politica del
Pert. modificada por Ley de Reforma Constitucional-Ley N°27680 y 30305. concordante con los
Articulos 1 y II del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades-Ley N°27972, las
Municipalidades Provinciales v Distritales son ¢rganos de Gobiemo Local, que emanan de la
. voluntad popular, con Personeria Juridica de derecho publico y con autonomia politica,
% econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia; ello se subsume que la autonomia
de los gobiernos locales radica en facultad de ejercer actos de gobierno. administrativo y de
/" administracion con sujecion al ordenamiento juridico;

Que. conforme a lo prescrito en ¢l Articulo 6° de la Ley Organica de Municipalidades:
cl alcalde es el 6rgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la
municipalidad y su méxima autoridad administrativa; y como tal le corresponde implementar las
medidas técnicas y administrativas orientadas a lograr el objeto eficiente y oportuno d ellos fines
institucionales y metas trazadas por la Administracién Municipal. Por otro lado, el Articulo 20°
numeral 6 de la norma antes mencionada, establece que una de las atribuciones del alcalde es la
de “Dictar decretos y resoluciones de alcaldia, con sujecién a las leyes y ordenanzas”, de igual
manera el Articulo 43° sefiala que, las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos
de cardcter administrativo;

Que, conforme a lo establecido por el Articulo 209° del Reglamento de la Ley de
ﬂ\\\ Contrataciones del Estado — Ley N®30225, aprobado mediante Decreto Supremo N344-2018-
e Vpg® \EF La Liquidacion del Contrato de la Obra, sigue la secuencia precisando en los numerales
. - -isiguientes: 209.1. El contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada con la
qg _ _‘,doeumentauén y cdlculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a
// un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde
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el dia siguiente de la recepcion de la obra o de que la ultima controversia haya sido resuelta y

consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente

de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde ¢l dia siguiente de la recepeidn de

la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios calculos, excluyendo aquellos

que se encuentran sometidos a un medio de solucién de controversias. 209.2. Dentro del plazo

lm\ de sesenta (60) dias de recibida la liquidacion formulada por el contratista la Enfidad se
‘J’\. pronuncia con cdlculos detallados, va sea aprobando. observando, o elaborande otra,
i notificando al contralista para que este se pronuncie dentrvo de los guince (13) dias siguientes.
209.3. En caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo previsto, la Entidad ordena al
supervisor o inspector la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo
previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la
liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quinee (15) dias siguientes. En
caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor
‘2% o inspector la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto en el
-y numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al

liguidacién gqueda consentida o aprobada, seguin corresponda, cuando. praciicada por una de
las partes. no es observada por la otra dentro del plazo establecido. 209.5. Cuando una de las
partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los quince (15)
dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, segin

* solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliacion
v/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segin corresponda, la
liquidacion con las observaciones formuladas. 209.7. Toda discrepancia respecto a la
liquidacion, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los
pagos que resulten de la misma, sc resuelve segin las disposiciones previstas para la solucion de
controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento. sin perjuicio del cobro de la parte no
! icontrovertida. 209.8. La liquidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion
W E g se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los
Wde / aprobados durante la ejecucion del contrato. 209.9. “No se procede a la liguidacién mientras
existan controversias pendientes de resolver”.

Que, en el mismo orden de ideas el Articulo 210° de la precitada norma refiere respecto

a los efectos de la liquidacion, indicando que, luego de consentida la liguidacion y efectuado el

ago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

\gflenciona también que, las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, son sometidas

l? cenciliacion y/e arbitraje. I'n dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la

ecepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del
plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato;

R,

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°367-2023-MDSR-VRAEM/AL., de fecha 21
de noviembre de 2023, se aprobd el Expediente Técnico de la inversion 10ARR:
"REPARACION DE PASE AEREQ; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD MARINTARI, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA LA MAR,
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DEPARTAMENTO AYACUCHO™, con un presupuesto total de S/ 700,155.04 (Setecientos
Mil Ciento Cincuenta y Cinco con 04/100 soles), para su cjecucion por (02 meses (60 dias
calendarios), y bajo la modalidad de ejecucion por Administracion Indirecta (por contrata); el
cual fue medificado mediante Resolucion de Alcaldia N°041-2024-MDSR-VRAEM/AL, de
fecha 29 de enero de 2024, siendo el costo total actualizado S/ 720,155.04 (Setecientos Veinte
Mil Ciento Cincuenta y Cinco con 04/100 soles), segiin se muestra en el siguiente detalle:

DESCRIPCION COSTO §/.

COSTO DIRECTO S/ 453,111.44

GASTOS GENERALES (15%) S/77.980.00

UTILIDAD (10%) S/45311.14

SUB TOTAL S/ 576,402.58

LG.V (18%) $/103,752.46
COSTO DE EJECUCION DE OBRA | S/680,155.04

SUPERVISION (5%) 8/ 20,000.00

EXPEDIENTE TECNICO §/20,000.00 |

PRESUPUESTO TOTAL S/720.155.04

Que, con [echa 28 de diciembre de 2023, se suscribe el Acta de entrega de terreno y el
-\ acta de inicio de obra del mencionado Proyecto, ubicado en ¢l Centro Poblado de Marintari: en
.| presencia del representante de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, el Gerente Municipal
CPC. Saturnino Pariona Castillo, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Ing.
Jhony Marquina Bendezl. el Represente Comun del contratista CONSORCIO MARINTARI,
Raynold Alonso Galindo Pérez, el Residente de obra Ing. Robert J. Quispe Gaspar y el
Supervisor de Obra, Ing. Erick G. Jiménez Romero;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°008-2024-MDSR-LM/GM, de
fecha 05 de febrero de 2024, se aprobd la suspension de plazo de ejecucion N°0O1 de la Obra
"REPARACION DE PASE AEREOQ; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD MARINTARI, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA LA MAR,
DEPARTAMENTO AYACUCHO?”, a partir del 26 de enero del 2024 hasta la normalizacion del
factor climatico; asf mismo el 22 de abril de 2024 se firma el acta de reinicio de obra en presencia
del representante de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, el Gerente Municipal C.P.C.
Saturnino Pariona Castillo. el Gerente de Infraestructura v Desarrollo Territorial, Ing. Jhonn
Ordofiez Janampa, el Represente Comun del contratista, Raynold Galindo Pérez, el Residente de
\\obra Ing. Robert J. Quispe Gaspar y ¢l Supervisor de Obra, Ing. Frick G. Jiménez Romero;

Que. con fecha de 22 de julio del 2024 se suscribe el Acta de Recepcion de la Obra

"REPARACION DE PASE AEREO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD MARINTARI, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA 1A MAR,
DEPARTAMENTO AYACUCHO™ con CUI N°2588720; cuyo tenor menciona que habiendo
verificado el levantamiento de las observaciones formuladas por el Comité de Recepeion y
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verificacion de obra plasmadas en ¢l acta o pliego de observaciones de fecha 05 de julio de 2024,
se concluye que la obra ha sido culminada dentro dé¢ los plazos establecidos en ¢l Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado y se procede a la entrega-recepcion:

Que, con CARTA N°028-2024-CONSORCIOMARINTARI/MDSR-RC, con fecha 28
. de agosto de 2024: ¢l Ing. Raynold Galindo Pérez, Representante Comun del CONSORCIO
MARINTARI remite al Supervisor de Obra, el Expediente de Liquidacion del contrato de
i J}Ejecucmn de obra "REPARACION DE PASE AEREO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA
o 45/’ POTABLE EN LA LOCALIDAD MARINTARI DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA
AOP‘Q ” LA MAR. DEPARTAMENTO AYACUCHO”, con CUI N°2588720, el cual fue evaluado y
remitido a la Municipalidad Distrital de Santa Rosa con OPINION FAVORABLE Y
- APROBACION mediante INFORME N°012-2024-EGJR/SUPERVISOR, con fecha 03 de
& ‘P"L'E\\ setiembre de 2024, por el Ing. Erick G. Jiménez Romero-Supervisor de Obra:

i Que, a través del INFORME N°428-2024-MDSR-GIDT/SGESL-MERB, de fecha 02 de
‘octubre de 2024, el Ing. Mario Elvis Ramos Barrial-Sub Gerente de Evaluacion, Supervision y
" Liquidacién de Proycctos, remite las observaciones de la liquidacion del contrato de ejecucion de
la obra "REPARACION DE PASE AEREOQ:; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD MARINTARI, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA LA MAR,
DEPARTAMENTO AYACUCHO”, con CUI N°2588720, ¢l cual fue remitido por la Gerencia
% Municipal, al Supervisor de Obra v Ejecutor de obra mediante a través de la CARTA MULTIPLE
N°026-2024-MDSR-LM/GM, de fecha 04 de octubre de 2024,

Que. al respecto el Representante Comin del CONSORCIO MARINTARI, Ing.
Raynold Galindo Pérez, mediante CARTA N°029-2024-CONSORCIOMARINTARI/MDSR-
RC, de fecha 22 de octubre de 2024; remite subsanacion de observaciones del Expediente de
liquidacion del contrato de ejecucion de la obra "REPARACION DE PASE AEREQO: EN
FI(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MARINTARI, DISTRITO
DE SANTA ROSA, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO” con CUI
N°2588720, para su respectiva evaluacion; el mismo que fue verificado y derivado a la Entidad,
por el Supervisor de Obra, Ing. Erick G. Jiménez Romero, con INFORME N°013-2024-
EGJR/SUPERVISOR, de fecha 24 de octubre de 2024;

Que, a través del INFORME N°498-2024-MDSR-GIDT/SGESL-MERB, de fecha 10 de
diciembre de 2024, el Ing. Mario Elvis Ramos Barrial-Sub Gerente de Evaluacion, Supervision y
Liquidacién de Proyectos, remite la evaluacion de la liquidacion Fisica Financiera del contrato de
ejecucion del TOARR: "REPARACION DE PASE AEREO: EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA
2% POTABLE EN LA LOCALIDAD MARINTARI, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA

% LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI N°2588720, mediante el cual
© | DECLARA PRCEDENTE el expediente de liquidacion de ejecucion de obra y recomienda
aprobar la liquidacion mediante Acto Resolutivo;

Que. a la vez mediante INFORME N°863-2024-MDSR-GIDT/RKLO-G, de fecha 18 de
diciembre de 2024, y previa revision minuciosa la Mg. Ing. Roxana Karina Laura Ortega-Gerente
de Desarrollo Territorial e Infracstructura, emite OPINION FAVORABLE y remite el Expediente
de Liquidacion de Fjecucion de obra del proyecto antes descrito y solicita su aprobacion bajo
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Acto Resolutivo: cuyo documento que fue debidamente revisada por la Gerencia Municipal
conforme se tiene el proveido de fecha 18 de diciembre de 2024;

Que, con fecha 19 de diciembre de 2024, el Representante Comun del CONSORCIO
MARINTARI, Ing. Raynold Alonso Galindo Pérez; a través de la CARTA N°®031-2024-
CONSORCIOMARINTARI/MDSR-RC, renuncia en el reconocimiento y pago de intereses
moratorios por demora en el pago de las valorizaciones mensuales, tomando como referencia el
CONTRATO N°0166-2023-MDSR-SGACP/GM; con el fin de continuar con el tramite de la
aprohacién de la liquidacion del contrato de ejecucién de obra “REPARACION DE PASE

zDIQIRIlO DE SAN I'A ROSA, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO’
?nn CUI N°2588720;

Que, estando a los considerandos expuestos y en uso de sus facultades y atribuciones

concedidas por el inciso 6) del Articulo 20° y Articulo 43° de la Ley N*27972 - Ley Orgénica de
Municipalidades, y demds normas legales concordantes;

SE RESUELVE:

SARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la Liquidacion Fisica-Financiera del Contrato de Obra
& de la IOARR: “REPARACION DE PASE AEREQO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN LA LOCALIDAD MARINTARI, DISTRITO DE SANTA ROSA,
PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO AYACUCHO?”, con CUI N°2588720, con un
presupuesto real ejecutado de S/ 680,000.02 (Seiscientos Ochenta Mil con 02 /100 Seles),
 Gjecutado bajo la modalidad de Administracion Indirecta siendo el estado actual de la obra
] i)NCLUIDO con un plazo de ejecucion de 60 dias calendarios, segln se detalla en el cuadro
slguiente

RESUMEN GENERAL DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA |

RESUMEN GENERAL
[ LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA
; MONTOS MONTOS -
1 CONCEPTO RECALCULADOS | PAGADOS (NC. |GE=Reierd
{INC. IGV) 1GV) ;
).« AVANCE EJECUTADO: 680,000.02 680,000.02 0.00
A.1 Del Contrato Principal: S/, 680,000.02 S/, 680,000.02
Valorizacién N° 01 S/.136,077.52 S/.138,077.52
Valorizacion N° 02 $/. 204,638.94 S/, 204,638.94
Valorizacion N° 03 §/. 209,506.96 8/, 209,506.96
Valorizacion N° 04 S/, 129,776.60 Sf.129,776.60
. | B).- REAJUSTE DE PRECIOS: 0.00 0.00 0.00
R Reintegro Presupuesto Principal 0.00 0.00
AL, 1 'C).- ADELANTOS OTORGADOS: 204,000.00 204,000.00 0.00
© 4l C.1 Adelanto en Efectivo:
Amortizacién del Adelanto en Efectivo 68,000.00 68,000.00
C.2 Adelantos de Materiales
Amortizacion de Adelanto de Materiales 136,000.00 136,000.00
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D).- DEDUCCION DE REINTEGROS: 0.00 0.00 0.00
Adelanto en Efectivo
Adelanto para Materiales
E)- OTROS: ' 0.00 0.00 .00
Mayores Gastos Generales
Interés Moratorio ; 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL + IGV (A+B+C+D+E) S/, 884,000.02 §84,000.02 0.00
2| F).- PENALIDADES Y DESCUENTOS: 0.00 0.00 0.00
3 / Vol SALDO POR
ofexfis |5 ] CONCEPTO POR DESCONTAR DESCONTAR DESCONTAR
Multas por Atraso de Obra
Indemnizaciones por Atraso
G). - RETENCIONES:
MONTO SALDO POR
CONCEPTO MONTO RETENIDO DEVUELTO DEVOLVER
Fondo de Garantia fiel cumplimiento (10%) 68,000.00 0.00 68,000.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: 8/. | 68,000.00

NS
*y ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerencia Municipal ordene a quien corresponda
/. . ladevolucion del Fondo de Garantia de Fiel cumplimiento el 10% retenido del monto del contrato
§ DSl <. principal equivalente a la suma de S/ 68,000.00 (Sesenta y ocho mil con 00/100 Soles), a favor
& Yel “CONSORCIO MARINTARI"™.

{4/ fherencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Sub Gerencia de Evaluacion, Supervision y
ijiie 2~ Liquidacién de Proyectos, asi como al Representante Comiin del “CONSORCIO MARINTARI™;
y a las demas areas correspondientes de la Entidad para su conocimiento y cumplimiento.

ARTICULO CUARTO. -DISPONER, a la Unidad de Imagen Institucional realizar la

‘ i?, publicacion de la presente Resolucién de Alcaldia en el Portal Institucional de la Municipalidad
/'?:“"{,\\\ Distrital de Santa Rosa (htips:/munisantarosa.gob.pe/).

A R - AACUP
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